
Kurt-Schumacher-Straße - Fahrbahnerneuerung

(Entwurf - Auftraggeber)

MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

20.07.26 21.07.26 22.07.26 23.07.26 24.07.26 25.07.26 26.07.26 27.07.26 28.07.26 29.07.26 30.07.26 31.07.26 01.08.26 02.08.26 03.08.26 04.08.26 05.08.26 06.08.26 07.08.26 08.08.26 09.08.26 10.08.26 11.08.26 12.08.26 13.08.26 14.08.26 15.08.26 16.08.26

BA 1 - Westliche Richtungsfahrbahn

BA 2.1 - Östliche Richtungsfahrbahn (südlich)

BA 2.2 - Östliche Richtungsfahrbahn (nördlich)

Deckel Abzweigkasten austauschen (Telekom)

LSA-Schleifen schneiden (nach Markierung)

Vollsperrung Richtungsfahrbahn FR Norden (südlich + Merschstraße)

Vollsperrung der Richtungsfahrbahn FR Norden (nördlich)

4. Woche Sommerferien1. Woche Sommerferien 2. Woche Sommerferien 3. Woche Sommerferien

Vollsperrung Richtungsfahrbahn FR Süden (+ Engelstraße)


