Stadt Oberhausen

Terminplan (Stand: 24.06.2026)

Bauvorhaben: Oberhausen ,,Ruhrpark — Griine Runde im Stadtteilpark”

Vorgang Datum
Baubeginn Landschaftsbauarbeiten 17.09.2026
Fertigstellung Landschaftsbauarbeiten 15.07.2027

Abschluss Fertigstellungpflege

Bis 31.12.2027

(Durchfihrungszeitraum Fordermittel bis 31.12.2027)




