
Stadt Oberhausen 

Terminplan (Stand: 24.06.2026) 

Bauvorhaben: Oberhausen „Ruhrpark – Grüne Runde im Stadtteilpark“ 

Vorgang Datum 

Baubeginn Landschaftsbauarbeiten 17.09.2026 

Fertigstellung Landschaftsbauarbeiten 15.07.2027 

Abschluss Fertigstellungpflege Bis 31.12.2027  

(Durchführungszeitraum Fördermittel bis 31.12.2027) 

 


