Wirtschaftsbetriebe ]oufuns

Besondere Vertragsbedingungen Wirtschaftsbetriebe Duisburg-A6R fiir die Vergabe
von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

1.0

2.0

Vorbemerkung

Ziel ist es, das Bauvorhaben erfolgreich und termingerecht fertigzustellen. Auftraggeberin (AG)
und Auftragnehmerin (AN) verpflichten sich daher, das Bauvorhaben in jeder Lage zu férdern
und zielgerichtet zu gestalten. Insbesondere in Situationen, in denen unterschiedliche
Sichtweisen bestehen, streben AG und AN kooperativ und partnerschaftlich effektive Losungen

Vertragsgrundlagen und -bestandteile

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien fir die Abwicklung des Bauvorhabens die
Geltung folgender Regelungen:

die Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen

die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg-A6R fir die
Vergabe von Bauleistungen (BVB Bau WBD)

die Besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes
NRW (Stand 01.04.2018),

die Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen ,Vermeidung, Verwertung und
Beseitigung von Bau- und Abbruchabfallen sowie Baustellenabfallen® (VHB 241),

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes ,Bearbeitungsphasen,
Datenaustausch, allgemeine Regelungen (VHB 244)",

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 DS-GVO,
die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C),
die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B),

das ,Angebotsschreiben VHB 213“ der AN einschl. Anlagen insb. dem verpreisten
Leistungsverzeichnis, ,VHB 235 — Verzeichnis der Leistungen/Kapazitdten anderer
Unternehmen® und — im Falle der Bildung einer Bietergemeinschaft — dem ausgeftllten
Formblatt ,VHB 234 — Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft®

Fir Kampfmitteluntersuchungen entfallt das VHB 234.

Protokoll Aufklarungsgesprach mit allen Anlagen (soweit ein solches erstellt wird),

Ziel ist es jedoch in jedem Fall, die VOB/B unverandert zu vereinbaren.
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3.0

4.0

41

4.2

4.3

5.0

Kommunikation

Zur Gewahrleistung einer funktionierenden und rechtssicheren Kommunikation, hat die AN
jeweils eine kompetente Ansprechperson sowie eine stellvertretende Person fir die im
Formblatt F4 ,Erkldrung zu Verantwortlichen/Ansprechpersonen der Auftragnehmerin®
genannten Funktionen zu benennen.

Die Bauleitung bzw. im Falle von Kampfmitteluntersuchungen die Raumstellenleitung der AN
ist bevollmachtigt, fir ihre Partei alle mit der Baustelle zusammenhangenden Entscheidungen
verbindlich zu treffen, insbesondere Anordnungen, Weisungen, Hinweise oder
Behinderungssachverhalte etc. anzuzeigen, zu erteilen bzw. entgegenzunehmen.

Zur fortlaufenden Uberwachung der Bauarbeiten wird die AG auf der Baustelle eine
weisungsbefugte Bauliberwachung einsetzen, die fir die AN standig erreichbar ist (Name und
Kontaktdaten werden der AN rechtzeitig vor Baubeginn schriftlich mitgeteilt). Unstimmigkeiten
jeglicher Art sind rechtzeitig vor der Ausflhrung vorzutragen und mdglichst unter
Berlcksichtigung der Vorgabe unter Ziff. 1.0 mdglichst einvernehmlich zu bereinigen. Bei
fachtechnischen Fragen wird die Bautiberwachung der AG (und nicht der AN) erforderlichenfalls
die Aufsichtsbehdrden bzw. die Fachingenieure der Bauherrin konsultieren und Anweisungen
einholen, die dann fir die AN verbindlich sind.

Alle in Formblatt F4 ,Erkldrung zu Verantwortlichen/Ansprechpartnern des Auftragnehmers*
benannten Personen werden das Bauvorhaben moglichst wahrend der gesamten Bauzeit
betreuen. Ein Austausch der bevolimachtige(n) Person(en) hat nur nach vorheriger Absprache
zu erfolgen. Der AG steht das Recht zu, dass die von der AN eingesetzte(n) Person(en) durch
qualifizierte Mitarbeitenden ausgewechselt wird bzw. werden, sofern die Aufgaben durch eine
oder beide benannte(n) Person(en) nicht ordnungsgemaf erfillt werden.

Vergutung; keine Lohn-/Materialpreisgleitung; Freistellungsbescheinig-
ung nach § 48 EStG

Verglitung

Die Vergutung der AN erfolgt auf der Grundlage der in ihrem Angebot genannten Einheitspreise
und der tatsachlich ausgefihrten Leistungen einschliefllich eines ggf. im Angebot genannten
vereinbarten Nachlasses.

Lohngleitklausel; Materialpreisgleitklausel

Die verbindlich genannten Angebotspreise gelten als vertragliche Festpreise. Eine Lohn- oder
Materialpreisgleitung wird nicht vereinbart.

Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG

Nach Verabschiedung des Gesetzes zur Einddmmung ,illegaler Beschaftigung im Baugewerbe*
am 30.08.2001 ist die AG als 6ffentliche Auftraggeberin verpflichtet, seit dem 01.01.2002 gemaf
§ 48 EstG von jeder Rechnung zu einer VOB-Leistung (Bauleistung bzw. Leistung am Bau) 15,0%
des Bruttorechnungswertes einzubehalten und zur Sicherung von Steueranspriichen an die
zustandige Finanzverwaltung abzufihren.

Der Steuerabzug wird nur dann nicht vorgenommen, wenn die AG eine jeweils aktuelle vom
Finanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung nach § 48 EstG vorliegt.

Urkalkulation

Die AN hat auf Verlangen der AG, jedoch spatestens nach Zuschlagserteilung (auch ohne
gesondertes Verlangen der AG), unverziglich ihre — mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenen
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6.0
6.1

6.2

- Preisermittlungen (Urkalkulationen) in einem verschlossenen und versiegelten Umschlag an
folgende Anschrift zu senden:

Personlich/ Vertraulich
Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R
Bereich Materialwirtschaft K1
Schifferstr. 190
47059 Duisburg

Die Angaben in der Urkalkulation haben eine Aufteilung, einen Detaillierungsgrad und die
Vollstandigkeit aufzuweisen, die es der AG ermdglicht, Nachtragsangebote i.S.d. § 2 VOB/B
und Rechnungen zu prifen.

Die AG ist berechtigt, die verschlossen aufbewahrten Unterlagen im Beisein der AN — oder mit
Einverstandnis der AN ohne die AN — zu o6ffnen und einzusehen. Nach Prifung der
Schlussrechnung wird die Kalkulation zuriickgegeben.

Ausflihrungsfristen (§ 5 VOB/B) und Bauzeitenplan
Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfliihrungsfristen):

Mit der Ausflihrung ist zu beginnen
X 38. KW 2026

spatestens 12 Werktage nach Aufforderung.

in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

O X

innerhalb von Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den
Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen
voraussichtlich bis zum zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemald § 5
Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

[] nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den
Ausfuhrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

[] am

X] innerhalb von 421 Arbeitstagen nach vorstehend angekreuzter Frist flr
den Ausflhrungsbeginn.

[] inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.
[] inderim beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
X] vorstehende Frist fiir den Ausfiinrungsbeginn

[X] vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der
Leistung

[ ] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
[] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:
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7.0
71

7.2

7.3

7.4

8.0

8.1

8.2

9.0

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Die AN hat bei Uberschreitung der als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist
fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

] € (ohne Umsatzsteuer)
X 0,3 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne
Umsatzsteuer;

Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von
als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme,
der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen
entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des
Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen flir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist
fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Vertragsstrafe gemdR § 2 Abs. 6 Nr. 3 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen (TVgG NRW) i.V. m. BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

Zur Klarstellung wird auf die Vertragsstrafenregelung gem. Ziffer 3.2 der den
Ausschreibungsunterlagen beigefugten Besonderen Vertragsbedingungen des Landes
Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen) hingewiesen.

Die Vertragsstrafe gemafR Ziff. 7.1 und/oder Ziff. 3.2 BVB Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen sind insgesamt, auch kumuliert auf den unter 7.2 genannten Wert
begrenzt.

Abnahme; Bauzustandsfeststellungen

Abnahme

Sofern die AN eine Abnahme nach § 12 Abs. 1 VOB/B verlangt oder die AG und/oder die AN eine
férmliche Abnahme nach § 12 Abs. 4 VOB/B verlangen, hat die AN der AG vor der Abnahme die
gesamte Bestandsdokumentation zu Ubergeben.

Teilabnahmen

Fir eigenstandige Bauwerke, die Uberbaut werden, sind fortlaufend Teilabnahmen und Aufmale
zu beantragen. Ansonsten sind keine Teilabnahmen zugelassen.

AufmaBe; Rechnungsstellung; Ordnungszahlenhierarchie von
Nachtragen
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9.1

AufmaRe
Jede Leistung ist zum Nachweis abzurechnen.

Die Mengenberechnung wird von der AN erstellt und zur Prufung vorgelegt.

Die Mengenberechnung beinhaltet Pos.-Nummer, LV-Kurztext, Mengenansatz einschl.
Herkunftsangabe, Einzelergebnis des Ansatzes sowie Positionsergebnis.

Die Mengenberechnung hat i.d.R. auf Grundlage von farbig markierten Abrechnungsplanen oder
Aufmallzeichnungen zu erfolgen, die als Bestandteil der Rechnungen in mind. einfacher
Ausfertigung in Papier vorzulegen ist.

Die Abrechnungsplane kdnnen auf Grundlage der zur Verfiigung gestellten Ausflihrungsplane
von der AN erstellt werden. Die Abrechnungsplane werden als solche kenntlich gemacht und von
der AN unterzeichnet. In die Abrechnungsplane sind die abgerechneten Einzelabschnitte geman
Mengenberechnung einzutragen und durchzunummerieren; hierfiir evtl. fehlende Mal’e sind von
Hand einzutragen. Die Nummerierung wird in die Mengenberechnung mit aufgenommen. Sind
Abrechnungsplane nur eingeschrankt giiltig, so sind die LV-Positionen oder Titel, fiir die der
Abrechnungsplan Giiltigkeit hat, anzugeben.

Weicht die Ausfilhrung von den Ausfiihrungsplanen ab, so sind die Abweichungen von der AN
und der 6rtlichen Bautiberwachung gemeinsam in Form eines 6rtlichen Aufmales festzustellen.
Die Abweichungen werden von der AN maf3stabsgerecht in die Abrechnungsplane eingetragen.

Die AN hat ihre Leistung mittels eines AVA-Programms abzurechnen. Die Daten (Messprotokolle,
Aufmale, Abschlagsrechnungen) sind der o6rtlichen Bauliberwachung im GAEB-Format DA11
oder DA 12 zu Uibergeben und gemal Vorgaben der REB-Richtlinie zu erstellen.

Unabhangig von der vorgenannten Mengenberechnung ist flir sonstige ausgefihrte Leistungen
von der AN und der értlichen Bautiberwachung vor Ort ein gemeinsames Aufmalf} zu nehmen. Es
beinhaltet die tatsachlichen Verhaltnisse ohne Mengenberechnung (d.h., keine Ausrechnung der
Ansatze auf dem Aufmaliblatt).

Das Aufmald muss enthalten:

— Name der Baustelle

— Auftraggeberin

— den Zusatz "gemeinsam aufgenommen"

— Datum

— Unterschrift und Stempel der Auftragnehmerin

— Unterschrift und Stempel der értlichen Bauiberwachung

Weiterhin sind in das ortliche Aufmaf aufzunehmen, was - wann - von wem - wie und wo erstellt
wurde.

Einmessungen der erbrachten Leistungen in lage- und héhenmaRiger Art in Bezug auf
bestehende Bauteile sind mit einzukalkulieren.

Das ortliche Aufmal ist immer mit Durchschrift zu erstellen; die Kopie muss als solche
gekennzeichnet sein. Das Original verbleibt bei der értlichen Bauliberwachung. Die vertragliche
Zuordnung der aufgemessenen Leistungen, Anderungen oder értlichen Verhaltnisse erfolgt im
Zuge der Mengenberechnung. Das o6rtliche Aufmall beinhaltet immer die tatsachlichen
Verhéltnisse sowie die fur die Abrechnung notwendigen Feststellungen.
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9.2

9.3

9.4

Samtliche oértlichen Aufmalie sind von der AN in Abrechnungs- oder Lageplane einzutragen und
als ,6rtliches Aufmal® zu kennzeichnen.

Eine Leistungsfeststellung bzw. ein gemeinsames Aufmal ist als verbindlich zu betrachten, wenn
es sich um eine einverstandliche Feststellung handelt. Das gemeinsame Aufmal ist eine formale
Feststellung und stellt keine Anerkenntnis der Feststellungen iber den Leistungsumfang dar.

Rechnungstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt durch die AN. Die Abschlagsrechnungen sowie die
Schlussrechnung missen mit folgenden Daten versehen sein:

— Bestell-Nr.

— Leistungsort und -zeitraum
— Gewerk / Leistungsart

— LV-Position

Die jeweiligen Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung, jeweils mit den prifbaren Leistungs-
bzw. Arbeitsscheinnachweisen sowie der entsprechenden Bestell-Nr. versehen, an folgende
Anschrift der AG einzureichen:

Wirtschaftsbetriebe Duisburg — A6R,
Bereich WBD-FS23
SchifferstraRe 190

47059 Duisburg

Gliederung der Abrechnung

Die AN nimmt rechtzeitig vor Beginn ihrer Bauarbeiten in einem ortlichen Aufmal} die
vorhandenen Bauteile auf. Die AG ist hierlber zu unterrichten. Arbeiten in der Werkstatt der AN
oder des Zuliefernden erfolgen ausschlie3lich auf der Grundlage dieses 6rtlichen Aufmafies und
nicht aufgrund der in Planunterlagen oder im LV genannten Abmessungen und Massen. Treten
bei dieser ortlichen Aufnahme Umstande zutage, die einer ordnungsgemafen Vertragserfullung
entgegenstehen, so tragt die AN dies umgehend schriftlich der Projektleitung und der AG vor.

Die Abrechnung wird nach Flachen durchgefihrt. Fir eine nach § 14 VOB/B prufbare Abrechnung
der erbrachten Leistungen sind alle erforderlichen Mal3e in den Aufmaflen anzugeben.

Die Abrechnung des Kanalbaus bzw. der Kampfmitteluntersuchung wird in Abhangigkeit der
jeweiligen Leistungspositionen nach Meter, Quadratmeter, Kubikmeter oder nach Stiickzahlen
durchgefuhrt.

Vermessungstechnische Aufmalie sowie die Abrechnung tber Koordinaten (z.B. DGM — digitales
Gelandemodell) sind nicht zulassig. In Ausnahmefallen bedarf es einer gesonderten schriftlichen
Zustimmung der AG.

Ordnungszahlenhierarchie von Nachtragen

Zur Vereinfachung der elektronischen Verarbeitung ist der Hauptabschnitt 9 der
Ordnungszahlenhierarchie des Vertragsleistungsverzeichnisses fir Nachtrdge zum Bauvertrag
reserviert. Die Positionen der Nachtragsangebote der AN an die AG sollten dementsprechend
mit 90.PP.PPPP. beginnen.
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10.0 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Die Zahlung erfolgt gemaR § 16 VOB/B.

11.0 Sicherheitsleistung

1.1

11.2

11.3

11.31

11.3.2

11.3.3

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfullung (§ 17 VOB/B)
[] Auf Sicherheit fir die Vertragserfiillung wird verzichtet

X Es ist Sicherheit fiir die Vertragserfillung zu leisten. Die Héhe der Sicherheit fir die
Vertragserfullung betragt 5,0 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage).

Sicherheitsleistung fur Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)
(] Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.

X Fir Mangelanspriche ist Sicherheit zu leisten. Die Hoéhe der Sicherheit fir
Mangelanspriche betragt 3,0 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum
Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Sicherheitsleistung durch Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt der
AG zu verwenden oder die Bulrgschaftserklarung muss den Formblattern der AG
entsprechen, und zwar fur

die Vertragserfiillung das Formblatt ,Vertragserfullungsbirgschaft (VHB 421),
die Mangelanspriche das Formblatt ,Mangelansprichebirgschaft’ (VHB 422)

und fur vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nummer 1
Satz 3 VOB/B das Formblatt ,Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbiirgschaft® (VHB 423),

jeweils im Internet abrufbar unter: https://www.vob-online.de/de/vob-
materialsammlung/vergabehandbuch-des-bundes/vhb-bauausfuehrung).

Die Burgschaftsurkunden mussen den Anforderungen der AG entsprechen (§ 17 Abs. 4 Satz
2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende Erklarungen des Birgen:

“"Der Biirge tibernimmt fiir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Biirgschaft nach
deutschem Recht.

— Aufdie Einrede der Vorausklage gemal3 771 BGB wird verzichtet.

— Die Biirgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rlickgabe dieser Blirgschaftsurkunde.

— Die Biirgschaftsforderung verjéhrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach
Abschluss des Blirgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen (iber die Verjdhrung der
Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fiir den
Biirgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

— Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zusténdigen
Stelle."

Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsbirgschaft wird zurlickgegeben, wenn die Stoffe
und Bauteile, fir die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.
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11.34

11.3.5

12.0

13.0

Die Urkunde uUber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zurlickgegeben, wenn die
Vorauszahlung auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Die nicht verwertete Sicherheit Gber fir Mangelanspriche wird nach Ablauf von 2 Jahren
zurickgegeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt die geltend gemachten Anspriche der
AG noch nicht erflllt sind, darf er einen entsprechenden Teil der Sicherheiten zurickhalten
(§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B).

Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung der AG zulassig.

Haftung

Die AN ist verpflichtet, alle zu erbringenden Leistungen im Rahmen der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen (z. B. Arbeitsschutz-, Unfallverhitungs- und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen und
zivilrechtlichen Bestimmungen) zu erbringen. Fur die AG aus der Missachtung dieser
Bestimmungen entstehenden Schaden haftet die AN grundsétzlich bis zur Héhe des Netto-
Auftragswertes. Diese Haftungsbeschrankung zugunsten der AN gilt jedoch nicht,

— wenn sie die Haftung der AN fiir die Verletzung von Leben, Koérper oder Gesundheit in
irgendeiner Weise einschrankt,

— wenn sie Einschrankungen der Herstellerhaftung nach § 14 ProdHaftG bedingt,

— wenn sie die Haftung der AN fir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit einschrankt oder

— wenn die Haftung der AN auf der Verletzung von Kardinalpflichtenberuht.

In allen diesen Fallen haftet die AN unbegrenzt nach den gesetzlichen Regelungen.

Die AN hat zur Abdeckung aller sich aus der Beauftragung ergebenden Haftungsrisiken auf
seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversicherung mit Mindestdeckungssumme fiir Personen-
und Sachschéaden i.H.v. EUR 2.000.000,00 und fir Vermdgensschaden i.H.v. EUR 100.000,00
abzuschlieRen.

Auf Verlangen der AG weist die AN jederzeit den Abschluss sowie das Fortbestehen der
Versicherung nach.

Die Haftung der AN wird durch den Nachweis einer Versicherung nicht ausgeschlossen.

Die AG haftet fir Schaden, die die AN oder seine Erfiillungs-/Verrichtungsgehilfen bei der
Erbringung der Leistung erleiden wie folgt:

a) Fur Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung der AG
oder seiner Erfullungsgehilfen beruhen, richtet sich die Haftung nach den gesetzlichen
Bestimmungen.

b) Fur Schaden, die auf der Verletzung von Kardinalpflichten infolge einfacher Fahrlassigkeit
der AG oder seiner Erfullungsgehilfen beruhen, ist die Haftung auf den vorhersehbaren,
vertragstypischen Schaden begrenzt.

c) Im Ubrigen ist die Haftung der AG ausgeschlossen.

d) Von den vorgenannten Haftungsbegrenzungen bzw. -freistellungen (Buchst a — ¢) sind d)
Anspriiche aus der Verletzung des Lebens, des Koérpers und der Gesundheit, die durch
schuldhafte Pflichtverletzung seitens der AG oder ihrer Erfullungsgehilfen beruhen,
ausgenommen. In diesem Fall richtet sich die Haftung nach den gesetzlichen
Bestimmungen.
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15.0

16.0

16.0

Datenschutz

Alle ihm im Rahmen des Auftrags (inkl. Angebotseinholung, Vergabe, Durchfiihrung)
zuganglichen Informationen unterliegen datenschutzrechtlichen, vergaberechtlichen
Bestimmungen sowie der Vertraulichkeit.

Es kann daher der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen AG und AN
notwendig werden. Die AN sichert zu, von der AG erhaltene, personenbezogene Daten
datenschutzkonform nach den aktuellen gesetzlichen Regelungen (DS-GVO, BDSG und
sonstige datenschutzrechtliche Spezialgesetze) zu verarbeiten und hierbei insbesondere ihre
Mitarbeitenden zur Vertraulichkeit zu verpflichten.

Die AG weist darauf hin, dass sie die durch die AN im Rahmen des Vergabeverfahrens
Ubermittelten personenbezogenen Daten insbesondere auf der Grundlage der DS-GVO, bei
offentlichen AG zusatzlich auf Grundlage des Landesdatenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen, bei AG in privater Rechtsform zusatzlich auf Grundlage des
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten wird, soweit dies zur rechtmaRigen Erfillung der
Aufgaben der AG erforderlich ist.

Die Informationspflichten bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 und 14 EU DSGVO sind auf
den Internetseiten https://www.duisburg.de/service/datenschutz_67613.php (Stadt Duisburg)
und www.wb-duisburg.de/info/datenschutz.php (Wirtschaftsbetriebe Duisburg-A6R)
veroffentlicht.

Vertraulichkeit

Die AN verpflichtet sich, Informationen Uber interne Dokumente, Prozesse, Verfahren, Daten,
etc. der AG, von denen sie im Rahmen der Leistungserbringung Kenntnis erhalt, vertraulich zu
behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Vertrages bestehen.

Naheres regeln die Vertragspartner in der gesondert abzuschlieRenden Vereinbarung Uber die
Wahrung von Betriebs- und Geschéaftsgeheimnissen und der vertraulichen Verwendung von
Informationen (Vertraulichkeitsvereinbarung), sofern diese durch die AG in Ansehen des
Vertragsgegenstandes fur erforderlich gehalten wird. Fur diesen Fall verpflichtet sich die AN
zum unverzlglichen Abschluss dieser Vereinbarung mit der AG, spatestens des
Zustandekommen dieses Vertrages.

Sofern die Parteien Regelungen in einer gesonderten Vertraulichkeitsvereinbarung treffen,
gelten diese Vereinbarungen erganzend.

Die AN ist der Verschwiegenheit gegen uber Dritten verpflichtet. Es dirfen keinerlei Auskiinfte
insbesondere an die Presse erteilt werden.

Gerichtsstand

Fir alle sich aus einem Auftrag ergebenen Streitigkeiten wird ausdrticklich als Gerichtsstand
Duisburg festgelegt, soweit nicht ein anderer Gerichtsstand gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.
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