Anlage zum VHB-Blatt 214 Gewerk Loses und Festes Mobiliar Fachraume (Werken)

Anlage Ausfiihrungszeiten Fachraumeinrichtung Werken

Werk- und Montageplanung

Aufforderung Ausfiihrungsbeginn ca. 4. Quartal 2026

Ausfithrung Werk- und Montageplanung 4 Wochen

Montage der Einrichtung

Aufforderung Ausfiihrungsbeginn ca. 3 Quartal 2027

Ausfiihrung in Bauteilabschnitt B 30 Tage

In der Baubesprechung werden die Teilleistungen der jeweiligen Zeitspannen weiter detailliert,
gemeinsam angestimmt und werden ebenfalls Vertragstermine.



