
 
 
 
 

Anlage zum VHB-Blatt 214 Gewerk Küchentechnik  
 
 

Anlage Ausführungszeiten küchentechnische Einrichtung der Versorgungsküche 
 
 

Werk- und Montageplanung  
 
 

 

 
Montage der Einrichtung 

 
 
 

 
 

In der Baubesprechung werden die Teilleistungen der jeweiligen Zeitspannen weiter detailliert, 
gemeinsam angestimmt und werden ebenfalls Vertragstermine.  

 
 

Aufforderung Ausführungsbeginn  ca. 4. Quartal 2026   
Ausführung Werk- und Montageplanung  3 Wochen   

Aufforderung Ausführungsbeginn  ca. 3 Quartal 2027   
Ausführung in Bauteilabschnitt B  30 Tage  


