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Dez 2026 Jan 2027 Feb 2027 | Mrz 2027 Apr 2027 Mai 2027 Jun 2027 Jul 2027 Aug 2027 Sep 2027 Okt 2027 Nov 2027 | Dez 2027 Jan 2028
4950 515253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43|44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

Pos Vorgang Dauer Start Ende

7 Erdarbeiten 18at Di, 05.01.27 Do, 28.01.27 ’l]]]t 8at

8 Rohbau/Bodenplatte 40at Fr, 29.01.27 Do, 25.03.27

9 Holzbau 111at Mo, 08.03.27 Mo, 16.08.27

9.1 Vorbereitung/Planung 40at Mo, 08.03.27 Di, 04.05.27

9.2 Montage AuRenhiille 25at Mi, 05.05.27 Fr, 11.06.27

9.3 Innenwande 20at Mi, 09.06.27 Di, 06.07.27

9.4 AufRenverkleidung 20at Di, 20.07.27 Mo, 16.08.27

10 Dachdecker 26at Mo, 14.06.27 Mo, 19.07.27

11 Dachbegriinung 20at Mo, 12.07.27 Fr, 06.08.27

12 Fenster 15at Di, 06.07.27 Mo, 26.07.27

13 HLS - Grobistallation 25at Di, 27.07.27 Mo, 30.08.27

14 Elektro - Grobinstallation 25at Di, 27.07.27 Mo, 30.08.27

15 Trockenbau Wéande 40at Mo, 02.08.27 Fr, 24.09.27

16 Trockenbau Decken 25at Mi, 08.09.27 Di, 12.10.27

17 Estrich 20at Di, 31.08.27 Mo, 27.09.27

18 Fliesen 20at Fr, 22.10.27 Fr, 19.11.27 W 20at

19 Malerarbeiten 25at Mo, 27.09.27 Fr, 29.10.27 25at

20 Bodenbelag 20at Di, 02.11.27 Mo, 29.11.27 20at

21 Schreiner 15at Di, 30.11.27 Mo, 20.12.27 15at

22 HLS - Feinistallation 25at Di, 30.11.27 Mo, 03.01.28 ] 25at

23 Fussbodenheizung 5at Di, 07.09.27 Mo, 13.09.27 B 5at

24 Elektro - Feiinstallation 25at Mo, 13.12.27 Fr, 14.01.28 25at

25 Entwasserung 15at Mo, 15.02.27 Fr, 05.03.27 BN 15at

26 AuBenanlagen 60at Mo, 14.06.27 Fr, 03.09.27 R EEREENENEN-ot

27 Grundreinigung 5at Mo, 17.01.28 Fr, 21.01.28 S5at

28 Abnahmen/Ubergabe 5at Mo, 24.01.28 Fr, 28.01.28

Projektzeitrahmen von Mi, 01.07.26 bis Do, 30.03.28
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 15.09.2026 09:20

Filter:
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