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Projektnummer: 20686 KGL Neubau Kiga Liebfrauen, Neulandstr, Marl-Sinsen

Pos Vorgang Dauer Start Ende

Dez 2026

49 50 51 52 53

Jan 2027

 1  2  3  4

Feb 2027

 5  6  7  8

Mrz 2027

 9 10 11 12 13

Apr 2027

14 15 16 17

Mai 2027

18 19 20 21 22

Jun 2027

23 24 25 26

Jul 2027

27 28 29 30

Aug 2027

31 32 33 34 35

Sep 2027

36 37 38 39

Okt 2027

40 41 42 43

Nov 2027

44 45 46 47 48

Dez 2027

49 50 51 52

Jan 2028

 1  2  3  4

Dez 2026

49 50 51 52 53

Jan 2027

 1  2  3  4

Feb 2027

 5  6  7  8

Mrz 2027

 9 10 11 12 13

Apr 2027

14 15 16 17

Mai 2027

18 19 20 21 22

Jun 2027

23 24 25 26

Jul 2027

27 28 29 30

Aug 2027

31 32 33 34 35

Sep 2027

36 37 38 39

Okt 2027

40 41 42 43

Nov 2027

44 45 46 47 48

Dez 2027

49 50 51 52

Jan 2028

 1  2  3  4

Projektzeitrahmen von Mi, 01.07.26 bis Do, 30.03.28
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 15.09.2026 09:20
Filter: 
Bearbeiter: CAD1

e
rs

te
ll

t 
m

it
 p

ro
-P

la
n

 2
0

2
5

 (
p

ro
-P

la
n

 2
0

2
5

) 
  

 S
e

ri
e

n
 N

r.
: 

P
P

L2
5

-4
7

1
B

7
C

B
5

0
3

8
4

  
  

Li
ze

n
z 

fï
¿

½
r 

T
h

o
m

a
s 

K
ra

il
 A

rc
h

it
e

k
te

n
, 

H
a

lt
e

rn
 a

m
 S

e
e

7 18at Di, 05.01.27 Do, 28.01.27Erdarbeiten 18at

8 40at Fr, 29.01.27 Do, 25.03.27Rohbau/Bodenplatte 40at

9 111at Mo, 08.03.27 Mo, 16.08.27Holzbau 111at

9.1 40at Mo, 08.03.27 Di, 04.05.27Vorbereitung/Planung 40at

9.2 25at Mi, 05.05.27 Fr, 11.06.27Montage Außenhülle 25at

9.3 20at Mi, 09.06.27 Di, 06.07.27Innenwände 20at

9.4 20at Di, 20.07.27 Mo, 16.08.27Außenverkleidung 20at

10 26at Mo, 14.06.27 Mo, 19.07.27Dachdecker 26at

11 20at Mo, 12.07.27 Fr, 06.08.27Dachbegrünung 20at

12 15at Di, 06.07.27 Mo, 26.07.27Fenster 15at

13 25at Di, 27.07.27 Mo, 30.08.27HLS - Grobistallation 25at

14 25at Di, 27.07.27 Mo, 30.08.27Elektro - Grobinstallation 25at

15 40at Mo, 02.08.27 Fr, 24.09.27Trockenbau Wände 40at

16 25at Mi, 08.09.27 Di, 12.10.27Trockenbau Decken 25at

17 20at Di, 31.08.27 Mo, 27.09.27Estrich 6at 10at

18 20at Fr, 22.10.27 Fr, 19.11.27Fliesen 20at

19 25at Mo, 27.09.27 Fr, 29.10.27Malerarbeiten 25at

20 20at Di, 02.11.27 Mo, 29.11.27Bodenbelag 20at

21 15at Di, 30.11.27 Mo, 20.12.27Schreiner 15at

22 25at Di, 30.11.27 Mo, 03.01.28HLS - Feinistallation 25at

23 5at Di, 07.09.27 Mo, 13.09.27Fussbodenheizung 5at

24 25at Mo, 13.12.27 Fr, 14.01.28Elektro - Feiinstallation 25at

25 15at Mo, 15.02.27 Fr, 05.03.27Entwässerung 15at

26 60at Mo, 14.06.27 Fr, 03.09.27Außenanlagen 60at

27 5at Mo, 17.01.28 Fr, 21.01.28Grundreinigung 5at

28 5at Mo, 24.01.28 Fr, 28.01.28Abnahmen/Übergabe


