
Alle offenen
2026 2027 2028
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Phase #9375 • Neu • 02.11.2026 - 26.02.2027

Ausschreibung & Vergabe der Planung
Phase #9378 • Neu • 01.03.2027 - 30.06.2027

Planung: Ausführungsplanung
Aufgabe #9382 • Neu • 01.04.2027 - 31.05.2027

Ausschussbeteiligung
Aufgabe #15500 • Neu • 26.04.2027 - 07.05.2027

Rodung
Meilenstein #9384 • Neu • 01.06.2027

Information der Anwohner über Baubeginn
Phase #9379 • Neu • 01.06.2027 - 30.09.2027

Ausschreibung & Vergabe Baufirma
Phase #9381 • Neu • 01.10.2027 - 04.07.2028

Bauausführung
Phase #9383 • Neu • 05.07.2028 - 27.09.2028

Schluss- und Abrechnung

1/122.10.2026 Alle offenen


