
Nr. Vorgangsname D auer Anfang Ende Vorgänger

1 Beauftragung Rohbauer 0 d Mon 23.06.25 Mon 23.06.25

2 Vorbereitende Maßnahmen 15 d Mon 23.06.25 Fre 11.07.25 1

3 Baustelleneinrichtung 33 d Mon 23.06.25 Mit 06.08.25

8 Maßnahme "Erw ei terung MFR" 411 d Mit 30.07.25 Don 08.04.27 5

110 Maßnahme "Erw ei terung Neubau" 494 d Fre 01.08.25 Don 12.08.27 5

111 Rohbau 297 d Fre 01.08.25 Fre 16.10.26

112 Start Maßnahme Erwei terung Neubau 0 d Fre 01.08.25 Fre 01.08.25 6

113 Baustopp 15 d Mon 04.08.25 Fre 22.08.25 6

114 Aushub Baugrube 30 d Mon 25.08.25 Mon 06.10.25 113

115 Grundleitungsarbei ten unter Bodenpl atte KG 5 d Di e 07.10.25 Mon 13.10.25 114

116 Sc halen, Dämmen und Betoni eren Bodenplatte
und Außenwände KG sowie Fundamente

15 d Di e 14.10.25 Mon 03.11.25 115

117 Erreic hen Endfestigkeit Kell erwände 10 d Di e 04.11.25 Mon 17.11.25 116

118 Abnahme WU-Beton 0 d Mon 17.11.25 Mon 17.11.25 117

119 Grundleitungsarbei ten unter Bodenpl atte EG 5 d Di e 04.11.25 Mon 10.11.25 116

120 Sc halen, Dämmen und Betoni eren Bodenplatte EG 33 d Di e 18.11.25 Don 15.01.26 117

121 Aufmaß Rohbau durch Stadt Hagen 0 d Don 15.01.26 Don 15.01.26 120

122 Sc halen und Betonieren Außenwände, Stützen,
Unterzüge EG

65 d Fre 16.01.26 Mon 20.04.26 120

123 Sc halen und Betonieren Deckenplatte EG 25 d Di e 21.04.26 Fre 29.05.26 122

124 Mauerwerksarbeiten 5 d Mon 01.06.26 Mon 08.06.26 123

125 Aufmaß Rohbau durch Stadt Hagen EG 0 d Fre 29.05.26 Fre 29.05.26 123

126 Sc halen und Betonieren Außenwände, Stützen,
Unterzüge 1.OG

4 d Mon 01.06.26 Fre 05.06.26 123

127 Sc halen und Betonieren Deckenplatte 1.OG 1 d Mon 08.06.26 Mon 08.06.26 126

128 Aufmaß Rohbau durch Stadt Hagen 1.OG 0 d Mon 08.06.26 Mon 08.06.26 127

129 Sc halen und Betonieren Außenwände, Stützen,
Unterzüge 2.OG

9 d Di e 09.06.26 Fre 19.06.26 127

130 Sc halen und Betonieren Deckenplatte 2.OG 5 d Mon 29.06.26 Fre 03.07.26 129

131 Aufmaß Rohbau durch Zi mmermann 0 d Fre 03.07.26 Fre 03.07.26 130

132 Fertigstellung Rohbau,Stahlbeton (ohne
Lehrererweiterung)

0 d Fre 03.07.26 Fre 03.07.26 124;130

133 Sc halen und Betonieren Lehrererweiterung 15 d Mon 28.09.26 Fre 16.10.26 150

134 Bli tzschu tz , Ro hbau | EL T 78 d Die 07.10.25 Don 05.02.26

135 Ringerder | ELT 1 d Di e 07.10.25 Die 07.10.25 114

136 Blitzs chutz Bodenpl atte KG | EL T 10 d Di e 04.11.25 Mon 17.11.25 116

137 Blitzs chutz Bodenpl atte EG | ELT 15 d Fre 16.01.26 Don 05.02.26 120

138 Dac hdec ker I 5 d Mon 04.05.26 Fre 08.05.26

139 Abdichtung Sockel,  Bodenpl atte, Bestand und
Dach EG

5 d Mon 04.05.26 Fre 08.05.26

140 Ho lzbauarbeiten 65 d Die 12.05.26 Fre 14.08.26

141 Freigabe der Zeic hnungen Hol zbau Erweiterung 0 d Di e 12.05.26 Die 12.05.26 142AE

142 Produktion 30 d Di e 12.05.26 Mon 29.06.26 130AE

143 Holz rohbau 1.OG, inkl.  Fenster/ A ußenwände 15 d Mon 06.07.26 Fre 24.07.26 130

144 Holz rohbau 2.OG, inkl.  Fenster/ A ußenwände +
Attika

15 d Mon 27.07.26 Fre 14.08.26 143

145 Pfosten-Riegel -Konstrukti on EG, A ußen,  Inkl.
Fenster und Außentüren

5 d Mon 27.07.26 Fre 31.07.26 143

146 Fertigstellung Rohbau,  Hol zbauarbeiten 0 d Fre 14.08.26 Fre 14.08.26 144

147 Fas sad enarbeiten 15 d Mon 17.08.26 Fre 04.09.26

148 Fassadenbekleidung 15 d Mon 17.08.26 Fre 04.09.26 146

149 Dac hdec ker I I 30 d Mon 17.08.26 Fre 25.09.26

150 Dachabdi chtung,  Dachaufbau, Atti ka 30 d Mon 17.08.26 Fre 25.09.26 144

151 Gebäude di cht, Bl ower-Door-Tes t 1 0 d Fre 25.09.26 Fre 25.09.26 150

152 Bli tzschu tz , Holzbau | ELT 40 d Mon 17.08.26 Fre 09.10.26

153 Blitzs chutz Anbindung Fass ade | ELT 10 d Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 144

154 Blitzs chutz Anbindung Dach | ELT 10 d Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 150

155 Dac hdec ker I II 55 d Mon 07.09.26 Fre 20.11.26

156 Dach Lehrererwei terung 10 d Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 160

157 Fall rohre 5 d Mon 07.09.26 Fre 11.09.26 148

158 Attikaabdec kung 3 d Mon 14.09.26 Mi t 16.09.26 157

159 Verblendarbeiten, Außen 60 d Mon 28.09.26 Fre 18.12.26

160 Verbl endarbeiten Außen 30 d Mon 28.09.26 Fre 06.11.26 150;148

161 Verbl endarbeiten, Außen Trocknungszei t 20 d Mon 09.11.26 Fre 04.12.26 160

162 Verbl endarbeiten, Außen Verfugung 10 d Mon 07.12.26 Fre 18.12.26 161

163 Außenhül le ferti g 0 d Fre 18.12.26 Fre 18.12.26 158;162

164 Haus tec hnik ELT | EL T 40 d Mon 28.09.26 Fre 20.11.26

165 El ektrogrobins tall ati on 2.OG | ELT 10 d Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 151

166 El ektro Grobi ns tall ati on 1.OG | ELT 10 d Mon 12.10.26 Fre 23.10.26 165

167 El ektro Grobi ns tall ati on EG | ELT 10 d Mon 26.10.26 Fre 06.11.26 166

168 El ektro Grobi ns tall ati on KG | ELT 10 d Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 167

169 Haus tec hnik HSL 55 d Mon 28.09.26 Fre 11.12.26

170 Sanitärinstallation | HL S 40 d Mon 28.09.26 Fre 20.11.26 151

171 Lüftung Grobi nstal lation 2.OG | HLS 15 d Mon 28.09.26 Fre 16.10.26 151

172 Lüftung Grobi nstal lation 1.OG | HLS 15 d Mon 19.10.26 Fre 06.11.26 171

173 Lüftung Grobi nstal lation EG | HLS 20 d Mon 09.11.26 Fre 04.12.26 172

174 Lüftung Grobi nstal lation KG | HLS 5 d Mon 07.12.26 Fre 11.12.26 173

175 Heiz ung Gobinstallation | HL S 10 d Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 151

176 Trockenbau I 40 d Mon 28.09.26 Fre 20.11.26

177 Innenwände 2.OG, T1 10 d Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 151

178 Innenwände 1.OG, T1 10 d Mon 12.10.26 Fre 23.10.26 177

179 Innenwände EG,  T1 10 d Mon 26.10.26 Fre 06.11.26 178

180 Innenwände KG, T1 10 d Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 179

181 Tisc hlerarbei ten,  Pfosten-Riegel -Kons trukti on 56 d Mon 24.08.26 Mon  09.11.26

182 Beauftragung Ti schler 1 d Mon 24.08.26 Mon 24.08.26

183 Aufmaß und Ers tel lung Freigabez ei chnung 10 d Di e 25.08.26 Mon 07.09.26 182

184 Prüfung Freigabezeichnung 5 d Di e 08.09.26 Mon 14.09.26 183

185 Produktion P+R-Innen 35 d Di e 15.09.26 Mon 02.11.26 184

186 Montage P+R-Innen 5 d Di e 03.11.26 Mon 09.11.26 185

187 Verblendarbeiten, Innen 60 d Mon 20.07.26 Fre 09.10.26

188 Verbl endarbeiten Innen 20 d Mon 20.07.26 Fre 14.08.26

189 Verbl endarbeiten, Innen Trocknungsz ei t 20 d Mon 17.08.26 Fre 11.09.26 188

190 Verbl endarbeiten, Innen V erfugung 20 d Mon 14.09.26 Fre 09.10.26 189

191 Fertigstellung Verblendarbeiten 0 d Fre 09.10.26 Fre 09.10.26 190

192 Heizkreisinstallation 50 d Mon 26.10.26 Fre 15.01.27

193 Heiz kreisi nstal lati on 2.OG | HLS 15 d Mon 26.10.26 Fre 13.11.26 197

194 Heiz kreisi nstal lati on 1.OG HLS 15 d Mon 16.11.26 Fre 04.12.26 200

195 Heiz kreisi nstal lati on EG | HLS 15 d Mon 14.12.26 Fre 15.01.27 203

196 Estricharbeiten 75 d Mon 19.10.26 Fre 12.02.27

197 Vorbereitende Maßnahmen 2.OG 5 d Mon 19.10.26 Fre 23.10.26 171;177

198 Es tri ch gießen 2.OG 1 d Mon 16.11.26 Mon 16.11.26 193

199 Trocknungs zeit 2.OG 4 d Di e 17.11.26 Fre 20.11.26 198

200 Vorbereitende Maßnahmen 1.OG 5 d Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 172;178;197

201 Es tri ch gießen 1.OG 1 d Mon 07.12.26 Mon 07.12.26 194

202 Trocknungs zeit 1.OG 4 d Di e 08.12.26 Fre 11.12.26 201

203 Vorbereitende Maßnahmen EG 5 d Mon 07.12.26 Fre 11.12.26 170;173;179;188;200

204 Es tri ch gießen EG 1 d Mon 18.01.27 Mon 18.01.27 195

205 Trocknungs zeit EG 4 d Di e 19.01.27 Fre 22.01.27 204

206 Vorbereitende Maßnahmen KG 1 d Mon 14.12.26 Mon 14.12.26 174;203;186

207 Es tri ch gießen KG 4 d Di e 15.12.26 Fre 18.12.26 206

208 Trocknungs zeit KG 30 d Mon 04.01.27 Fre 12.02.27 207

209 Funkti ons und B elegreifheizen | HSL 60 d Mon 23.11.26 Fre 26.02.27

210 Funkti ons- und Bel egreifheizen 2.OG | HSL 20 d Mon 23.11.26 Fre 18.12.26 199

211 Funkti ons- und Bel egreifheizen 1.OG | HSL 20 d Mon 04.01.27 Fre 29.01.27 202;210

212 Funkti ons- und Bel egreifheizen EG | HSL 20 d Mon 01.02.27 Fre 26.02.27 205;211

213 MSR Rohins tal lation | ELT 65 d Mon 04.01.27 Die 06.04.27

214 MSR Rohins tall ati on,  2.OG | ELT 10 d Mon 04.01.27 Fre 15.01.27 210

215 MSR Rohins tall ati on,  1.OG | ELT 10 d Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 211

216 MSR Rohins tall ati on,  EG | ELT 15 d Mon 01.03.27 Fre 19.03.27 212

217 MSR Rohins tall ati on,  KG | ELT 10 d Mon 22.03.27 Die 06.04.27 216

218 Trockenbau II 65 d Mon 23.11.26 Fre 05.03.27

219 Innenwände + Spac htel ung 2.OG, T2 10 d Mon 23.11.26 Fre 04.12.26 199

220 Abhangdecken 2.OG, UK 10 d Mon 07.12.26 Fre 18.12.26 219

221 Innenwände + Spac htel ung 1.OG, T2 10 d Mon 04.01.27 Fre 15.01.27 202;220

222 Abhangdecken 1.OG, UK 10 d Mon 18.01.27 Fre 29.01.27 221

223 Innenwände + Spac htel ung EG,  T2 10 d Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 205;222

224 Abhangdecken EG, UK 10 d Mon 15.02.27 Fre 26.02.27 223

225 Spachtelung KG 5 d Mon 01.03.27 Fre 05.03.27 223;224

226 Blower-Door-Test 2 0 d Fre 05.03.27 Fre 05.03.27 225

227 Metal lbauarbei ten 70 d Mon 14.09.26 Fre 18.12.26

228 Beauftragung Metallbauer 1 d Mon 14.09.26 Mon 14.09.26

229 Aufmaß TH 5 d Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 228

230 Freigabez ei chnungen + Prüfung + Freigabe 5 d Mon 05.10.26 Fre 09.10.26 229

231 Produktion 40 d Mon 12.10.26 Fre 04.12.26 230

232 Ei nbau Geländer 10 d Mon 07.12.26 Fre 18.12.26 231

233 Putzarbeiten 50 d Mon 04.01.27 Fre 12.03.27

234 Putz arbeiten 2.OG 5 d Mon 04.01.27 Fre 08.01.27 220

235 Putz arbeiten 1.OG 5 d Mon 01.02.27 Fre 05.02.27 222

236 Putz arbeiten KG/ EG 10 d Mon 01.03.27 Fre 12.03.27 224

237 Malerarbei ten 60 d Mon 11.01.27 Die 06.04.27

238 Vorbereitende Maßnahmen 2.OG 5 d Mon 11.01.27 Fre 15.01.27 234

239 Streichen 2.OG 5 d Mon 18.01.27 Fre 22.01.27 238

240 Vorbereitende Maßnahmen 1.OG 5 d Mon 08.02.27 Fre 12.02.27 235

241 Streichen 1.OG 5 d Mon 15.02.27 Fre 19.02.27 240

242 Vorbereitende Maßnahmen EG 5 d Mon 15.03.27 Fre 19.03.27 236

243 Streichen EG 5 d Mon 22.03.27 Die 30.03.27 242

244 Vorbereitende Maßnahmen KG 3 d Mit 31.03.27 Fre 02.04.27 243

245 Streichen KG 2 d Mon 05.04.27 Die 06.04.27 244

246 Trockenbau IV 50 d Mon 25.01.27 Die 06.04.27

247 Abhangdecken,  Platti erung 2.OG 5 d Mon 25.01.27 Fre 29.01.27 239

248 Abhangdecken,  Platti erung 1.OG 5 d Mon 22.02.27 Fre 26.02.27 241

249 Abhangdecken,  Platti erung EG 5 d Mit 31.03.27 Die 06.04.27 243

250 Ind uktive Höran lage | ELT 10 d Mon 01.03.27 Fre 12.03.27

251 Indukti ve Höranlage | EL T 10 d Mon 01.03.27 Fre 12.03.27 248

252 Betonwerks teinarbei ten 62 d Mon 01.02.27 Don 29.04.27

253 Grundierung 2.OG 2 d Mon 01.02.27 Die 02.02.27 247

254 Verlegearbei t 2.OG 3 d Mit 03.02.27 Fre 05.02.27 253

255 Grundierung 1.OG 2 d Mon 01.03.27 Die 02.03.27 248

256 Verlegearbei t 1.OG 3 d Mit 03.03.27 Fre 05.03.27 255

257 Grundierung EG 2 d Mit 07.04.27 Don 08.04.27 249

258 Verlegearbei t EG 10 d Fre 09.04.27 Don 22.04.27 257

259 Grundierung KG 2 d Fre 23.04.27 Mon 26.04.27 258;208

260 Verlegearbei t KG 3 d Di e 27.04.27 Don 29.04.27 259

261 Bodenbelagarbei ten 50 d Mon 01.02.27 Die 13.04.27

262 Linoleum 2.OG 5 d Mon 01.02.27 Fre 05.02.27 247

263 Linoleum 1.OG 5 d Mon 01.03.27 Fre 05.03.27 248

264 Linolerum EG 5 d Mit 07.04.27 Die 13.04.27 249

265 Parkettarbeiten 52 d Mon 01.02.27 Don 15.04.27

266 Grundierung,  2.OG 2 d Mon 01.02.27 Die 02.02.27 247

267 Parkett verlegen,  2.OG 10 d Mit 03.02.27 Die 16.02.27 266

268 Oberfläche schl ei fen und Ölen, 2.OG 5 d Mit 17.02.27 Die 23.02.27 267

269 Trocknen, 2.OG 5 d Mit 24.02.27 Die 02.03.27 268

270 Grundierung,  1.OG 2 d Mon 15.03.27 Die 16.03.27 248;251;268

271 Parkett verlegen,  1.OG 10 d Mit 17.03.27 Don 01.04.27 270

272 Oberfläche schl ei fen und Ölen, 1.OG 5 d Fre 02.04.27 Don 08.04.27 271

273 Trocknen, 1.OG 5 d Fre 09.04.27 Don 15.04.27 272

274 Fliesenarbeiten 5 d Mit 07.04.27 Die 13.04.27

275 Fl iesenlegen EG 5 d Mit 07.04.27 Die 13.04.27 249

276 Epoxidharz 5 d Mit 07.04.27 Die 13.04.27

277 Systemboden gi eßen 5 d Mit 07.04.27 Die 13.04.27 249

278 Tisc hler II 110 d Mit 25.11.26 Die 18.05.27

279 Produktion Innentüren,  Rammschutz und
Fußlei sten

60 d Mit 25.11.26 Mi t 03.03.27 280AE

280 Ei nbau Sockel leisten, Rammsc hutz , Innentüren
2.OG

10 d Mit 03.03.27 Die 16.03.27 262;269;254

281 Ei nbau Sockel leisten, Rammsc hutz , Innentüren
1.OG

10 d Fre 16.04.27 Don 29.04.27 263;273;256

282 Ei nbau Sockel leisten, Rammsc hutz , Innentüren EG 10 d Fre 23.04.27 Mon 10.05.27 264;258

283 Ei nbau Sockel leisten, Rammsc hutz , Innentüren KG 5 d Di e 11.05.27 Die 18.05.27 282

284 Feininstallati on | ELT 40 d Fre 30.04.27 Don 01.07.27

285 MSR-Feini nstal lati on, Einregul ierung | ELT 40 d Fre 30.04.27 Don 01.07.27 260;264;273;275;277

286 Programmierung der A nlagen, Ei nri chtung Server
| ELT

20 d Fre 04.06.27 Don 01.07.27 285EE

287 Feininstallati on | HSL 35 d Fre 30.04.27 Don 24.06.27

288 Feini nstal lati on | HSL 20 d Fre 30.04.27 Don 03.06.27 260;264;273;275;277

289 Tri nkwasserbeprobung und Auswertung | HSL 15 d Fre 04.06.27 Don 24.06.27 288

290 Feininstallati on Metal lbauer 5 d Mit 19.05.27 Die 25.05.27

291 Handlauf montieren 5 d Mit 19.05.27 Die 25.05.27 283

292 Stadt Hagen 10 d Fre 30.04.27 Die 18.05.27

293 Feini nstal lati on Ausstattung 10 d Fre 30.04.27 Die 18.05.27 260;264;273;275;277

294 Al le 10 d Fre 02.07.27 Don 15.07.27

295 Inbetriebnahme,  SV -A bnahme 5 d Fre 02.07.27 Don 08.07.27 293;286;289;283;291

296 Überarbei tungen 5 d Fre 09.07.27 Don 15.07.27 295

297 Baustellenrein igung 10 d Fre 16.07.27 Don 29.07.27

298 Rei nigung 10 d Fre 16.07.27 Don 29.07.27 296

299 Nutzer 10 d Don  29.07.27 Don 12.08.27

300 Maßnahme Objektplanung abgeschlos sen 0 d Don 29.07.27 Don 29.07.27 298

301 Ei nzug 10 d Fre 30.07.27 Don 12.08.27 298

302 Auß enanlagen 120 d Mon 15.02.27 Die 10.08.27

303 Außenanlagen Abschni tt 1 20 d Mon 15.02.27 Fre 12.03.27

304 Außenanlagen Abschni tt 2 15 d Mon 15.03.27 Die 06.04.27 303

305 Außenanlagen Abschni tt 3 30 d Mit 07.04.27 Fre 21.05.27 304

306 Außenanlagen Abschni tt 4 20 d Mon 24.05.27 Die 22.06.27 305

307 Außenanlagen Abschni tt 5 15 d Mit 23.06.27 Die 13.07.27 306

308 Herric htung Yorkstraße 15 d Mit 14.07.27 Die 03.08.27 307

309 Beginn Schuljahr 27/28 0 d Mit 01.09.27 Mi t 01.09.27

310 1 d? Mon 23.06.25 Mon 23.06.25

Beauftragung Rohbauer 23.06

Vo rbereitende Maßnahmen

Baustelleneinrichtung

Maßnahme "Erweiterun g MFR"

Maß nahme "Erweiterung Neubau"

Rohbau

Start Maßnahme Erweiterung Neub au 01.08

B au stopp

Aushub Baugrube

Grun dleitung sarbeiten unter Bodenplatte KG

Schalen,  Dämmen und  Betonier en Bodenplatte und Außenwände KG sowie Fundamente

Er reichen Endfestigkeit Kel lerwände

Abnahme WU-Beton 17.11

Grundleitungsarbeiten unter Bo denplatte EG

Schalen, Dämmen und Betonieren B odenplatte EG

Aufmaß Rohbau durch Stad t Hagen 15.01

Schalen u nd Betonieren  Außenwän de,  Stützen,  Unterzüge EG

Schalen und Betonieren Deckenp latte EG

Mauerwerks arb eiten

Aufmaß Rohbau durch Stadt Hagen EG 29.05

Schalen und B eto nieren Außenwände, Stützen, Unterzüge 1.OG

Schalen und Betonieren Deckenplatte 1.OG

Aufmaß Ro hbau durch Stadt Hagen 1.OG 08.06

Schalen und  Betonieren Außenwänd e,  Stützen,  Unterzüge 2.OG

Schalen und Betonieren Deckenplatte 2.OG

Aufmaß Rohbau durch Zimmermann 03.07

Fertig stel lung  Ro hbau,Stahlbeton (ohne Lehr ererweiterung ) 03.07

Schalen und Betonieren Lehrererweiterung

B litzsch utz , Rohbau | ELT

Ringerder | ELT 07.10

Blitzs chutz Bodenplatte KG | ELT

Bli tzschutz Bodenplatte EG | ELT

Dachdecker I

Abdichtung So ckel, Bod enp latte,  B es tand und Dach EG

Holzbauarbeiten

Freigabe der Zeichnungen Ho lzb au Erweiterung 12.05

Pr oduktion

Holzro hbau 1.OG, inkl.  Fenster/ Außenwände

Holzrohbau 2.OG, inkl . Fenster/ Auß enwände + Attika

Pfosten-Riegel-Ko nstruktion EG, Außen, Inkl.  Fenster  und Auß entüren

Fertigstel lung Rohbau, Holzbauarbeiten 14.08

Fassadenarbeiten

Fas sad enb ekleidung

Dachdecker II

Dachabdichtung,  Dachaufbau, Attika

Gebäude dicht, Blower-Do or-Test 1 25.09

B litzschutz, Holzbau | ELT

B litzschutz Anbindung Fass ad e | ELT

Bl itzs chutz Anbind ung Dach | ELT

Dachdecker III

Dach Lehrererweiterung

Fallrohre

Attikaabdeckung

Verblendarbeiten,  Außen

Verblendarbeiten Auß en

Verblendarbeiten, Auß en Trocknung szeit

Verblend ar beiten, Außen Verfugung

Auß enhül le fertig 18.12

Hau stechnik ELT | ELT

Elektrogrobinstallation 2.OG | ELT

Elektro  Grobin stal lation 1.OG | ELT

Elektro Gro binstal lation  EG | ELT

Elektro Grob installation KG | ELT

Haustechnik HSL

Sanitärinstallation | HLS

Lüftung Grobinstallation 2.OG | HLS

Lüftung Grob installation 1.OG | HLS

Lüftun g Grobinstallation EG | HLS

Lüftung Grob installation KG | HLS

Heizu ng Gobinstallation | HLS

Trockenbau I

In nenwände 2.OG,  T1

Innenwände 1.OG,  T1

Innenwände EG,  T1

Innenwände KG, T1

Tischlerarbeiten,  Pfosten-Riegel-Konstruktion

Beauftragung Tisch ler 24.08

Aufmaß und Er stel lung  Freigabezeichnung

Prüfung Freigabezeichnung

Produktio n P+R-Innen

Montage P+R-Innen

Verblendarbeiten,  Innen

Verblend arb eiten Innen

Verb lendarbeiten, Innen Trocknung szeit

Verblendarbeiten, Innen Verfugung

Fertig stellu ng Verb lendarbeiten 09.10

Heizkreisins tal latio n

Heizkreisinstal lation 2.OG | HLS

Heizkreisins tal latio n 1.OG HLS

Heizkreisinstallation EG | HLS

Estricharbeiten

Vorbereitende Maß nahmen 2.OG

Estrich gießen 2.OG

Trocknungszeit 2.OG

Vorb ereiten de Maßnahmen 1.OG

Estrich gießen 1.OG

Tro cknungszeit 1.OG

Vorbereitende Maßnahmen EG

Estrich gießen EG

Trocknung szeit EG

Vo rbereitende Maßnahmen KG

Es trich gieß en KG

Trocknu ngszeit KG

Funktions  und Belegreifheizen | HSL

Fun ktions- und B elegreifheizen 2.OG | HSL

Funktions - und Belegreifheizen 1.OG | HSL

Funktions- und B elegreifheizen EG | HSL

MSR Rohinstallation | ELT

MSR Rohinstallation, 2.OG | ELT

MSR Rohins tal lation, 1.OG | ELT

MSR Rohin stal lation, EG | ELT

MSR Roh installation,  KG | ELT

Trockenbau II

Innenwände + Spachtelung  2.OG, T2

Ab hang decken 2.OG, UK

Innenwände + Spachtelung 1.OG,  T2

Abhangdecken 1.OG,  UK

Innenwände + Spachtelung  EG,  T2

Ab hang decken EG,  UK

Spachtelung KG

Blower-Door-Test 2 05.03

Metallbauar beiten

Beauftragung Metallbauer

Aufmaß  TH

Freigabezeichnungen + Prüfung + Freigabe

Prod uktion

Einbau Geländer

Putzarbeiten

Putzarb eiten 2.OG

Putzarbeiten 1.OG

Putzarbeiten KG/EG

Malerarbeiten

Vorbereitende Maßnahmen 2.OG

Streichen 2.OG

Vo rbereitende Maßnahmen 1.OG

Streichen 1.OG

Vo rbereitende Maßnahmen EG

Streichen EG

Vorb ereitend e Maßnahmen KG

Streichen KG

Trockenb au IV

Abhangdecken, Plattieru ng 2.OG

Ab hang decken, P lattierung 1.OG

Abhangd ecken,  Plattierung EG

Induktive Höranlag e | ELT

Induktive Höranlage | ELT

Betonwerksteinarbeiten

Grundierung  2.OG

Verlegearbeit 2.OG

Grund ierung 1.OG

Verlegear beit 1.OG

Grundierung EG

Verlegearbeit EG

Grund ierung KG

Verlegearb eit KG

B odenbelagarbeiten

Linoleum 2.OG

Linoleum 1.OG

Linolerum EG

Parkettarbeiten

Grundierung , 2.OG

Parkett verlegen, 2.OG

Oberfläche schleifen und Ölen , 2.OG

Trocknen, 2.OG

Grundierung, 1.OG

Parkett verleg en,  1.OG

Oberfläche schleifen und  Ölen,  1.OG

Tro cknen, 1.OG

Fl iesenarbeiten

Fliesenlegen EG

Epoxidharz

Systembod en gieß en

Tischler II

Produktio n Innen tü ren,  Rammschutz und Fuß leis ten

Ein bau  Sockel leisten,  Rammschutz,  Innentüren 2.OG

Einbau Sockelleisten, Rammschutz, Innentüren 1.OG

Ein bau  Sockel leisten,  Rammschutz,  Innentüren EG

Einbau Sockelleisten, Rammschutz, Innentüren KG

Feininstallation | ELT

MSR-Feininstal latio n, Ein reg ulierung  | ELT

Programmierung d er Anlagen, Einrichtung Server | ELT

Feinins tal latio n | HSL

Feininstallation | HSL

Trinkwasserbeprobung  und Aus wertung  | HSL

Feinins tal latio n Metal lb auer

Handlau f montieren

Stadt Hag en

Feinins tal latio n Ausstattung

Alle

Inbetriebnahme,  SV- Abnahme

Überarbeitung en

Baustellenreinigung

Reinig ung

Nutzer

Maßnahme Objektplan ung abgeschlos sen 29.07

Einzug

Auß enanlag en Abschnitt 1

Außenanlagen Ab schnitt 2

Außenanlag en Ab schnitt 3

Außenanlagen Abschnitt 4

Außenanlagen Abschnitt 5

Herrichtung Yorkstraße

B eginn Schuljahr 27/28 01.09
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Hälfte 1 , 2024 Hälft e 2, 2024 Hälfte 1 , 2025 Hälfte  2, 2025 Hälfte 1 , 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2 027 Hälfte 2 , 2 027 Hälf te 1, 20 28 Hälfte 2 , 2028 Hälf te 1, 20 29 Hälfte 2 , 2 029 Hälf te 1, 20 30

Bauzeitenpl an Erweiterung der
Henry-van-de-Velde-Schule

Hagen

Stand 16. 07.2026

Keine Berücksichtigung von Urlaubs - oder Krankenzei ten s owi e Schlechtwetter
Zeitangaben in Werktagen mit 5WT / KW

Seite 1 Notwendige Angaben:
- Bestätigung Bauherrenschaft & betei ligte Fachpl aner

- Termi ngerechte Beauftragung & A usführungen


