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Leistungsbeschreibung
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Montanhistorischen Dokumentationszentrums und den Bezug des Forschungsneubaus (BA
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Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Informationen

Im Rahmen des Projektes ,,DBM 2020“ und der damit verbundenen SanierungsmafBnahmen des
Deutschen Bergbau- Museums Bochum (DBM) wurde das Montanhistorische
Dokumentationszentrum (montan.dok) als sammlungsbezogene Forschungsinfrastruktur des
Deutschen Bergbau-Museums Bochum mit den umfangreichen und vielfaltigen Sammlungen
und Uberlieferungen des Hauses in einer Mietfldche auf dem Betriebsgelénde der Fa.
Heintzmann in Bochum als Interimsstandort voribergehend angesiedelt. Bis Anfang 2027 soll
jetzt der noch im Bau befindliche Neubau als integriertes Depot- und Forschungsgebaude mit
Archiv- und Depotflachen sowie Arbeits- und Blroraumen an der Jahrhunderthalle in Bochum
soweit fertiggestellt werden, dass mit der Einrichtung und dem Umzug in den Neubau begonnen
werden kann.

Zu diesem Zweck sucht das DBM einen zuverlassigen und leistungsstarken Speditionspartner,
der besagte Sammlungen und Uberlieferungen als Kulturgut sowie Biiro- und Arbeitsraume
fachgerecht transportieren und diese Aufgabe vollumfanglich abwickeln kann. Die dabei
bendtigten Qualifikationen beinhalten den Transport von Mobiliar, Archiv- und
Bibliotheksinhalten incl. Packleistungen, Werkstatteinrichtungen, Ausstellungsexponaten sowie
Kunst und Antiquitaten incl. Packleistungen. Des Weiteren sind in Abstimmung mit dem
Auftraggeber div. transportvorbereitende Montagearbeiten bei Archiv- und
Bibliothekseinrichtungen sowie sonstigem Mobiliar, Maschinen und GroBobjekten erforderlich.

Die Abfragen der Gesamtpreise und deren Aufsummierung dienen der Wertung und
Budgetierung des Auftragsvolumens. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Leistungen aus
dem Gesamtumfang zu streichen und/oder Positionen zu ergdnzen. Der Auftragnehmer hat
keinen Anspruch auf vollstandigen Abruf der angefragten Leistungen.

Eine Mittelzusage ist erfolgt, der formelle Zuwendungsbescheid liegt allerdings noch nicht vor,
weshalb an dieser Stelle auf den allgemeinen Zuwendungsvorbehalt verwiesen wird.

1.1 Der Umfang und Inhalt Vertragsbedingungen ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.
Bei Widersprichen gelten nacheinander folgende Regelungen:

1. Die Leistungsbeschreibung in Verbindung mit dem Leistungsverzeichnis und die im
Vergabeverfahren zur Verfligung gestellten Unterlagen und Informationen (z.B.
Beantwortete Bieterfragen)

Das Angebot des Bieters

Zusatzliche Vertragsbedingungen

Erganzende Vertragsbedingungen

Allgemeine Vertragsbedingungen flr die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B)
Allgemeine Vertragsbedingungen der DMT-LB

oakrwN

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers gelten nicht. Siehe hierzu auch unter
Punkt 10.3 Hinweise zu Vergabebedingungen.

1.1 Ecktermine
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Aus haushaltsrechtlichen Griinden ist ein Beginn der MaBnahme fruhestens ab dem 01.01.2027
moglich. Die Beraumung des Standorts Heintzmann und der Bezug des neuen
Forschungsgebdudes mussen bis spatestens 30.06.2027 abgeschlossen sein.

Angebotsabgabe 06.10.2026 11:00 Uhr
Beauftragung geplant fur Anfang Dezember 2026
Vorbereitende MaBnahmen frGhestens ab 01.01.2027
Abtransport Beginn ab 01.02.2027
Fertigstellung 30.06.2027

Der Auftraggeber hat die derzeit in Nutzung stehenden Hallen und Rdumlichkeiten zum
30.06.2027 gekundigt. Der Auftragnehmer gewahrleistet die vollstandige Umsetzung der
beauftragten Umzugsleistungen bis zu diesem Termin.

Werden die beauftragten Leistungen aufgrund eines Verschuldens des Auftragnehmers nicht
termingerecht erbracht, haftet der Auftragnehmer fir die daraus entstandenen Mehrkosten (z.B.
zusatzliche Mietkosten, etc.).

Stellt der Auftragnehmer im Rahmen der Auftragsausfuhrung fest, dass er durch Abhangigkeiten
des Auftraggebers behindert wird, ist eine Behinderungsanzeige erforderlich.

1.2 Ubersicht Standorte

Der Hauptteil der zu transportierenden Guter befindet sich zurzeit auf dem Interimsstandort des
DBM/montan.dok auf dem Gelande der Bochumer Eisenhutte Heintzmann GmbH & Co.,
BessemerstralBe 80, 44793 Bochum.
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Folgende Gebaude werden am Standort Heintzmann genutzt:

Hallen

Halle 0: Paletten der Kategorien 0-2, Objekte der Kategorien 3-6, Mineralien- und
Gesteinsschranke

Halle 1: Paletten der Kategorien 0, 1, 2 und Objekte der Kategorie 4

Die Hallen O und 1 liegen nebeneinander in einem Gebaude, sind miteinander verbunden
und ebenerdig mit einem Transportfahrzeug anfahrbar. In Halle 0 sind zwei Deckenkrane mit

jeweils einer Traglast von 20 Tonnen, in Halle 1 zwei Deckenkrane mit einer Traglast von 5
Tonnen verfugbar.

Lagergebaude (Gebaude 15)

KellergeschoRB: Paletten vorrangig der Kategorie 0

3. OG: Bibliothek, Foto- und Kartenschranke, Kunstsammlungen
4. OG, Archiv, Kunstsammlungen

Die beiden oberen Geschosse im Gebaude 15 sind uber einen Lastenaufzug (Turdurchlass
213 x 250 cm, Diagonale 329 cm, Breite Ladeflache 400 cm, Hohe Innenraum 250 cm,
Traglast 5.000 kg) zu erreichen. Der Aufzug wird durch das DBM und den im KG und 1. und 2.
OG ansassigen Gewerbebetrieb gemeinschaftlich genutzt. Das KellergeschofB3 sowie der

Zugang zum Lastenaufzug zum 3. und 4. OG in Gebaude 15 sind ebenerdig mit einem
Transportfahrzeug zu erreichen.
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Blrogebaude (VG 2)

VG 2: Dreigeschossiges Burogebdude mit Buro- und Funktionsraumen

Das Burogebaude ist im EG ebenerdig mit einem Transportfahrzeug anfahrbar. Ein Aufzug
existiert nicht.

Eine Bilddokumentation zum Standort Heintzmann ist als Anlage beigefugt. Innenansichten mit

Stand 2021 in die Magazine und Depots bietet auch ein Kurzfilm auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=vw2LDI186H8
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Ein weiterer Standort ist das Deutsche Bergbau-Museum Bochum, im nérdlichen Zentrum
Bochums, Am Bergbaumuseum 28, 44791 Bochum. Von hier sollen lediglich ca. 7
Buroarbeitsplatze aus dem UntergeschoB des Hauses verlagert werden. Das Untergeschoss ist

Uber einen Seiteneingang liber den Europaplatz erreichbar und mit einem Transportfahrzeug
ebenerdig anfahrbar.
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Neubau Forschungs- und Depot-Gebiude, Zielstandort
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Der Forschungsneubau als Zieladresse befindet sich An der Jahrhunderthalle 46, 44793
Bochum.

Informationen zum Gebaude:

Am westlichen Rand des Areals Innenstadt West in Bochum entsteht flr das Deutsche Bergbau-
Museum Bochum derzeit ein Forschungsgebadude mit musealem Sammlungsdepot. Der Neubau
beherbergt Sammlungs- und Depotflachen, Buroflachen, einen Logistikbereich sowie
zugehorige Sozial-, Neben-, und Technikraume.

Der Neubau ist im Sockelbau als rechteckiger Baukdrper mit einer Lange von ca. 86,60 m und
einer Breite von ca. 51,30 m ausgefuhrt. Der quadratische Forschungsbau weist eine

Abmessung von ca. 31,60 m x 31,60 m auf, der auf dem Sockelbau aufgesetzte Depotbereich
eine Abmessung von ca. 46,20 m x 41,50 m.

Der viergeschossige Forschungs- und dreigeschossige Depotbau sind mit jeweils zwei
Treppenhadusern erschlossen. Die Zuwegungen zu den AuBenturen der Treppenhauser sind nicht
fur eine Befahrung mit LKW geeignet. Wahrend der Depotbau lber einen Lastenaufzug mit einer
Tragfahigkeit von 5,0 t und lichten MaBen von Breite 2,2 m, Tiefe 4,2 m und Héhe 2,5 m verfugt,
istim Forschungsgebaude ein Personenaufzug mit einer Tragfahigkeit von 1,35 t und lichten
MaBen von Breite 1,4 m, Tiefe 2,1 m sowie Hohe von 2,2 m vorhanden.

Im Vorraum zum Lastenaufzug des Depotbaus befindet sich eine Krananlage mit einer
maximalen Belastbarkeit von 8 t. Dieser Vorraum kann von Lieferfahrzeugen mit einer
maximalen Hohe von 4 m befahren werden.
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Geschosshohen:

Erdgeschoss (Forschungsbau) ca. 5,20 m

Erdgeschoss (Depot) ca. 6,00 m

1. Obergeschoss (Forschungsbau) ca. 4,00 m

1. Obergeschoss (Depot) ca. 5,25 m

2. Obergeschoss (Forschungsbau) ca. 4,00 m

2. Obergeschoss (Depot) ca. 5,11 m

3. Obergeschoss (Forschungsbau) ca. 4,32 m

Gesamthohe Forschungsbau Gber OK Gelande OK Attika ca. 17,52 m
Gesamthohe Depot uber OK Gelande OK Attika ca. 16,40 m

Baustellentatigkeit:

Je nach Baufortschritt kann es sein, dass zu Beginn der Umzugs-Transporte noch Bautatigkeiten
im Gebaude stattfinden. Die Baustelle fallt aufgrund der Baustellenbedingungen in den
Anwendungsbereich der Baustellenverordnung, die seit dem 1. Juli 1998 in Kraft ist. Fur die
Baustelleneinrichtung gilt die jeweils gultige Fassung der Verordnung Uber Arbeitsstatten
(ArbStattV) und der Unfallverhttungsvorschriften UVV. Der Auftragnehmer tragt alleine die
Verantwortung fur das Treffen der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von
Anlagen und Personen, entsprechend den gultigen Unfallverhttungsvorschriften.

1.3 Routen

Die Wahl der Routen zwischen den Quell- und Zielstandorten obliegt dem Auftragnehmer. Der
Auftragnehmer hat die Festlegung und Eignung der Fahrtrouten eigenstandig vorzunehmen und
dem Auftraggeber vor Beginn der ersten TransportmaBnahmen mitzuteilen.

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass auf einer der moglichen Transportstrecken
zwischen dem derzeitigen Interimsstandort bei der Fa. Heintzmann und dem Forschungsneubau
auf der Allee- und der Wattenscheider StraBe derzeit Bauarbeiten stattfinden, die auch in 2027
vermutlich andauern.

1.4 Transportvorbereitungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Transportsicherung der Exponate nach gewerbeublichen
Standards vorzunehmen und zu gewahrleisten. Durch den Auftraggeber verpackte
Transporteinheiten sind auf ihre Transportsicherheit zu prifen und ggf. nachzubessern, wenn
dieses erforderlich erscheint.

1.5 Umzugsablauf

Der Auftragnehmer hat, vor Ausfuhrung des Auftrags, eine Detailplanung des Umzugsprozesses
in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber zu erstellen. Hierflr sind ein Auftakttermin vor Ort
inklusive einer Begehung der Standorte vorgesehen. Die Umzugsabfolge ist im Projektfortgang
bei Bedarf anzupassen. Hierbei ist eine generelle Flexibilitat in der Personal- und
Transportmittelgestellung des Auftragnehmers erforderlich.
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2. Arbeitsdisposition

Dem Auftragnehmer werden als Basis fur seine Planung jeweils aktuelle Lager- und Stellplane
sowie vorhandene Stuckgutlisten Ubergeben. Der Auftragnehmer hat die Unterlagen zu prifen
und seine Arbeitsdispositionen entsprechend auszurichten. Die seitens des DBM magliche
Kernarbeitszeit wurde auf folgende Zeiten festgelegt:

Montag - Freitag 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eine Erweiterung der Kernarbeitszeiten sowie Arbeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
bedurfen der Absprache mit dem Auftraggeber.

3. Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter des Auftragnehmers mussen eindeutig, wie z.B. Uber einheitliche Kleidung
identifizierbar sein. Die Kommunikation innerhalb des Projektes erfolgt in deutscher Sprache.
Der Auftragnehmer ist angehalten, daflir Sorge zu tragen, dass die im Projekt beteiligten
Verantwortlichen vor Ort der deutschen Sprache in Wort und Schrift insoweit machtig sind, dass
eine unmissverstandliche Kommunikation erfolgen kann. Der Auftragnehmer hat dafur Sorge zu
tragen, dass ein gleichbleibender Mitarbeiterstamm von ca. 60% gewahrleistet ist um die
Einarbeitungsphasen zu minimieren.

Der Auftragnehmer stellt zur Abwicklung des Auftrags einen Projektleitenden mit mindestens 5
Jahren einschlagiger Berufserfahrung. Dies ist mit drei persdnlichen Referenzen bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass Teile des eingesetzten Personals konservatorisch
geschultes Fachpersonal sind. Dies ist bei Angebotsabgabe auf geeignete Art und Weise zu
belegen.

4. Sicherheit

4.1 Allgemein

Die Ladezonen befinden sich teilweise im direkten Anschluss an 6ffentliche Verkehrsflachen.
Der Auftragnehmer ist angehalten, alle erforderlichen Sicherungen der Be- und Entladebereiche
eigenstandig vorzunehmen und dem Auftraggeber einen entsprechenden MaBnahmenplan
vorzulegen. Alle uber die bereits vorhandenen Genehmigungen hinaus erforderlichen
Genehmigungen sind durch den Auftragnehmer auf eigene Kosten einzuholen.

4.2 Transport

Ein Teil der Transporte ist als Schwertransport von Museumsobjekten einzustufen und erfordert
eine Qualifikation in diesem Sektor (siehe auch Objekt-Workflows in Anlage). Die Transporte
sind mit geeigneten Fahrzeugen durchzufihren, die Uber die gewerbelblichen
Sicherungsvorrichtungen wie Zurrpunkte, Zurrleisten etc. verfigen und kénnen durch den
Auftragnehmer den jeweiligen Anforderungen geman variiert werden. Der Auftragnehmer hat zu
gewahrleisten, dass sich die Fahrzeuge in einem ordnungsgemaBen Zustand befinden und den
Transportanforderungen gerecht werden. Bei Ausfallen auf Grund technischer Mangel an LKW



Vergabenummer DMT-2026-0015

oder sonstigen Flurforderfahrzeugen ist der Auftragnehmer angehalten, entsprechenden Ersatz
zur Verfigung zu stellen, um Unterbrechungen im Umzugsablauf zu vermeiden.

4.3 Personal

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle erforderlichen MaBnahmen im Sinne des
Arbeitsschutzes zu treffen und seinen Mitarbeitern alle erforderlichen Schutzausristungen zur
Verfugung zu stellen. Bei Zuwiderhandlungen kann der Auftraggeber die Tatigkeiten vor Ort
untersagen und eine Nachbesserung der SchutzmaBnahmen fordern. Verzdégerungen, die auf
Grund der Verletzung der Arbeitssicherheit auftreten, hat der Auftragnehmer entsprechend
aufzuarbeiten und ggf. durch Ressourcenerhdéhung zu kompensieren.

4.4 Umgang mit Transportgut

Alle Transporteinheiten beinhalten museale Exponate, die einer entsprechenden Sorgfalt und
Sicherheit bedurfen. Es durfen keine Exponate ohne vorherige Absprache mit dem Auftraggeber
Ubereinander gestapelt werden, um Beschadigungen zu vermeiden. Der Auftragnehmer hat die
gewerbeUblichen Transport-SicherungsmaBnahmen zu treffen und muss die Transporte mit der
groBten moglichen Sorgfalt durchfuhren. Erkennbare Vorbeschadigungen sind dem Auftraggeber
vor Verpacken oder Abtransport der Exponate zu melden und zu protokollieren, soweit dies nicht
bereits in den Dokumenten des Auftraggebers vermerkt ist.

5. Kalkulation und Leistungsnachweis

Alle Vorgaben aus der Leistungsbeschreibung sind in die jeweiligen Positionen des
Leistungsverzeichnisses mit einzukalkulieren. Die Mengenangaben entsprechen dem
derzeitigen Wissensstand und dienen der Orientierung. Die tatsachlich zu bearbeitenden
Mengen kdnnen davon abweichen.

Der Auftragnehmer hat Leistungsnachweise zu erstellen, die folgende Angaben beinhalten
mussen:

Datum der MaBnahme, eingesetztes Personal gemaB Qualifizierung, Kennzeichen des
Fahrzeuges, Ladeort, Entladeort, Auflistung der Transporteinheiten (TE) mit — soweit vorhanden —
TE-Nummern, Einsatzzeit, Unterschrift des Frachtflihrers sowie Unterschrift des Empfangers.
Alle Leistungsnachweise sind in Kopie dem Versender sowie dem Empfanger auszuhandigen.
Sollte Material verwendet werden, das nach Abschluss der TransportmaBnahmen beim
Auftraggeber verbleibt, ist dieses auf den jeweiligen Leistungsverzeichnissen zu vermerken.
Ebenso die Rucknahme von Material.

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt dann nach Abschluss der GesamtmaBnahmen anhand
der tatsachlich erbrachten Leistungen gemaB den in dem Leistungsverzeichnis abgefragten
Preisen.
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Technische Vorbemerkungen

6. Allgemeine technische Anforderungen

Die folgenden Technischen Vorbemerkungen gelten fur die Speditionsleistungen zur Berdumung
der Buro-, Sozial-, Depot- und Archivflachen des Deutschen Berghau-Museums Bochum am
Interimsstandort des DBM/montan.dok auf dem Gelande der Bochumer Eisenhutte Heintzmann
GmbH & Co. sowie von Buroarbeitsplatzen am Hauptstandort des DBM.

Der Auftragnehmer hat Uber eine ausreichende Qualifikation der flr das Projekt vorgesehenen
Mitarbeiter und ausreichende Transportkapazitaten des im Mengengerust aufgefuhrten
Transportgutes zu sorgen. Diese Transportmittel mussen, wie nachfolgend beschrieben, den
gewerbelblichen Standards entsprechen.

Alle Arbeiten durfen ausschlieBlich durch geeignetes Personal durchgefuhrt werden, das alle
Arbeiten fachgerecht durchfuihren kann. Sollte der Auftragnehmer Uber kein geeignetes Personal
verfugen, ist dieses durch externe Unterstlitzung hinzuzuziehen. Dies ist vertragsgemaB mit dem
Auftraggeber abzustimmen und durch diesen frei zu geben.

Der Auftragnehmer ist angehalten, alle MaBnahmen so zu ergreifen, dass eine sinnvolle Synergie
aus 6konomischen und 6kologischen Aspekten entsteht. Hierbei sind die einschlagigen
Richtlinien des Abfallrechts insbesondere dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) entsprechend
einzuhalten.

Der Auftraggeber legt groBten Wert auf die Verwendung von Materialien, die sowohl fur die
menschliche Gesundheit als auch fur die Umwelt unbedenklich sind.

7. Material

Fur den Transport der Exponate sind ausschlieBlich trocken gelagerte Materialien zu verwenden,
um Korrosion und Schaden an den Exponaten zu vermeiden. Bei Verwendung von Europaletten
Uber die von Auftraggeber-Seite bereitgestellten bzw. bereits in Nutzung befindenden Paletten
hinaus sind ausschlieBlich tauschbare beschadigungsfreie Paletten zu verwenden. Der
Auftraggeber behalt sich vor, die zusatzlich durch den Auftragnehmer bereitgestellten und far
eine langerfristig geplante Zwischenlagerung gedachten Europaletten kauflich zu erwerben. Der
Materialeinsatz ist auf den jeweiligen Lieferscheinen zu vermerken und gegenzuzeichnen.

8. Ubergeordnete SchutzmaBnahmen

Der Auftragnehmer sorgt fur den passenden Schutz von Boden, Wanden, Ecken/Kanten,
Turen/Turrahmen, etc. um Beschadigungen am Gebaude zu vermeiden. Er hat daflur Sorge zu
tragen, dass die Traglasten auf den Verkehrswegen eingehalten werden und gegebenenfalls
SchutzmaBnahmen zu ergreifen, um einen gefahrlosen Transport zu gewahrleisten. Es ist der
Regel nicht zulassig, Transportgut Uber 6ffentliche Wege auBerhalb des Betriebshofes zu
verladen. Abweichungen sind vorher mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Auftragnehmer
hat dafluir Sorge zu tragen, dass das Transportgut weitestgehend erschutterungsfrei verladen und
entladen wird. Im Bedarfsfall sind Transportweg ausgleichende MaBnahmen zu ergreifen
(Auslegen von Bodenplatten etc.), um dies zu gewahrleisten. Der Auftragnehmer hat sich Uber
die Bodentraglasten fur die jeweiligen Transportwege zu informieren und ggf. MaBnahmen zu
ergreifen, um einen gefahrdungsfreien Transport zu gewahrleisten.
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Die Ladetatigkeiten der Exponate aus der Kunstsammlung mussen zudem durch jeweils eine
Aufsichtsperson des Auftraggebers und des Auftragnehmers begleitet werden.

Beladene LKW durfen nicht unbeaufsichtigt auBerhalb der Lade- bzw. Betriebshofe abgestellt
werden.

9. Leistungsumfang

Wie sich aus der Definition der Aufgaben des Auftraggebers und des Auftragnehmers ergibt,
schlieBt die Leistung des Auftragnehmers grundsatzlich den sach- und termingerechten
Transport aller vom Auftraggeber vollstandig ausgezeichneten Transportguter bzw.
Transporteinheiten sowie die Mitwirkung bei der Koordination und Steuerung des Ablaufs an den
entsprechenden Quell- und Zielstandorten ein. Hier stellt der Auftragnehmer einen qualifizierten
Projektleitenden mit mindestens 5 Jahren einschlagiger Berufserfahrung. Dies ist mit drei
personlichen Referenzen nachzuweisen.

9.1 Aufgaben des Auftraggebers
Der Auftraggeber hat daflir Sorge zu tragen,

- dassdie Transporteinheiten soweit moglich gepackt sind

- das Transportgut soweit vereinbart ordnungsgeman etikettiert ist und

- dass die dem Auftragnehmer zugesagten Transporteinrichtungen, Aufzige und
Ladestellen zur Verfugung stehen

9.2 Aufgaben des Auftragnehmers

- Erstellung einer Transport-, Ablauf- und Zeitplanung fur den Transportprozess durch den
Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Dabei muss vom Auftragnehmer
vor Transportbeginn Uberpruft werden, ob die internen Transportwege ausreichend
ausgelegt sind und die hausinternen Aufzlige ausreichend dimensioniert sind.

- Bereitstellung aller zum Transport notwendigen Hilfsmittel, Transportgerate, Behalter,
Flurférderfahrzeuge fur den ,,In Haus“ und ,,AuBer Haus“ Transport etc.

- Demontage von Exponaten, soweit dies transporttechnisch erforderlich ist

- Fachgerechte Transportsicherung der Transporteinheiten (ggf. in Absprache mit dem
Auftraggeber)

- Ausbringung der Exponate und Objekte aus dem Gebaude und, soweit dies in Objekt-
Workflows vorgesehen ist, Grobreinigung (Absaugen) und Sichtprufung auf eventuellen
Schadlingsbefall (Insekten, Schimmel etc.) und auf duBerliche Beschadigungen. Dies
muss durch konservatorisch geschultes Fachpersonal (z. B. Restaurator:in) erfolgen.

- Fachgerechte Verladung des Transportgutes

- Fachgerechte Sicherung des Transportgutes

- Termin- und sachgerechter Transport

- Mitwirkung bei der Koordination und Steuerung des gesamten Transportablaufs durch
Teilnahme an den entsprechenden Koordinationssitzungen mit den
Planungsbeauftragten und weisungsberechtigten Vertretern des Auftraggebers

- Liefern des Transportgutes an die vorgesehenen Zieladressen und Entladen mit
Positionierung an der Zieladresse gemaRB standortspezifischen Vorgaben des
Auftraggebers bzw. exakter Positionierung geman aktueller detaillierter Stellplanung fur
den Neubau.
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Der Auftragnehmer hat sich im Vorfeld dartber zu informieren, ob es im Projektzeitraum
Hinderungsgrunde flr die Realisierung gibt. Insbesondere davon betroffen sind Sonn- und
Feiertage, Tage mit Fahr- und/oder Arbeitsverboten oder Ahnlichem, die den Umzug in der
Durchfuhrung behindern konnen. Entsprechende Genehmigungen wie Fahr- und
Arbeitserlaubnis sind vom Auftragnehmer zeitgerecht einzuholen.

Transportmaterial, das seitens des Auftragnehmers zur Verfugung gestellt wird, muss neuwertig,
trocken und dem Transportgut entsprechend sauber (keine Olanhaftungen, kein
Schimmelbefall, kein Schadlingsbefall etc.) sein. Die Verwendung von Transporthilfen und/oder
Transportmitteln ist mit dem Auftraggeber auf deren technische Eignung abzustimmen und
muss bei berechtigten Zweifeln an deren Eignung seitens des Auftraggebers durch den
Auftragnehmer ggf. ersetzt werden.

Alle Verpackungsarbeiten sind so weit erforderlich mit dem Auftraggeber abzustimmen und mit
entsprechender fachlicher Qualifikation durchzufuhren.

Schwertransporte sind durch fachlich geeignetes Personal mit den daftir geeigneten und
branchenublichen Transportmitteln zu erbringen. Alle erforderlichen Versicherungen zur
Durchfihrung dieser Transporte (z.B. Hakenversicherung etc.) sind auf Verlangen des
Auftraggebers vorzulegen.

9.3 OBJEKT-WORKFLOWS

Im Zuge der Planungen und Vorbereitungen zur Durchflihrung des Logistikprozesses im DBM
wurden verschiedene objektbezogene Workflows definiert, die den jeweils besonderen
Anforderungen der unterschiedlichen Kultur- bzw. Transportguter Rechnung tragen. Hierin sind
die einzelnen Arbeitsschritte und die Schnittstellen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
beschrieben sowie auch die durch den Auftraggeber aufzuwendenden Personalressourcen und
Zeitaufwande zur Begleitung des Logistikprozesses geschatzt worden. Das Dokument versteht
sich als eine Grundlage fur die Erstellung einer Transport-, Ablauf- und Zeitplanung flr den
Logistikprozess durch den Auftragnehmer (siehe 9.2)

9.4 TRANSPORT VON KLEINOBJEKTEN KLASSE 1 UND 2
Objekt-Workflows 1-3

Objekte aus der Kategorie Kleinobjekte 1 und Kleinobjekte 2 sind Objekte, deren MaBe die
GrundmalBe einer Europalette sowie die Hohe von 80 cm PackmaB nicht Uberschreiten. (120 x
80x80cm)

Es ist moglich, dass mehrere Kleinobjekte auf einer Europalette zusammengefasst sind. Dabei
finden sich haufig mehrere Kleinobjekte in Kartons (Verpackungseinheiten (VE). Die
Europaletten sind seitens des Auftraggebers bereits zu einer Transporteinheit (TE) vorgepackt
und mussen grob gereinigt auf Schaden, konservatorischen Zustand und evtl. Schadlingsbefall
sowie auf Transportsicherheit Uberpruft, ggf. zuséatzlich gesichert (mittels Stretchfolie,
Zurrbander etc.) und dann abtransportiert werden. Notwendigenfalls ist die Umbettung auf eine
saubere Palette notwendig; aktuell ist davon auszugehen, dass ca. 400 Paletten Uber alle
Objektkategorien hinweg ersetzt werden muissen. Die Umbettung ist im Leistungsverzeichnis als
eigene Position ausgewiesen. Kleinobjekte der Klasse 1 und 2 sind in der Regel als sehr
empfindlich einzustufen und bedurfen daher einer erhdhten Transportsorgfalt. Das Entladen der
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Kleinobjekte erfolgt in der Regel durch den an der Zieladresse vorhandenen Lageristen und wird
dort durch diesen an den endgultigen Stellplatz verbracht. Da es sich bei den Kleinobjekten der
Klasse 1 und 2 uberwiegend um Paletten-Ware handelt, kann davon ausgegangen werden, dass
die internen Transportwege ausreichend ausgelegt sind und der hausinterne Aufzug ausreichend
dimensioniert ist.

9.5 TRANSPORT VON PALETTEN UND OBJEKTEN DER KATEGORIE KLASSE 1
Objekt-Workflows 1-3, 5

GroBobjekte Klasse 1 Uberschreiten die PackmafBe einer Europalette (120x80x80cm) in einer
Dimension und sind groBtenteils bereits seitens des Auftraggebers auf einer Europalette als
Transporteinheit (TE) verpackt. Auch hier gilt fir den Auftragnehmer, dass die vorgepackten
Paletten auf Transportsicherheit zu prufen, grob zu reinigen und ggf. zusatzlich zu sichern und
erst dann abzutransportieren sind. Notwendigenfalls ist die Umbettung auf eine saubere Palette
notwendig; aktuell ist davon auszugehen, dass ca. 400 Paletten Uber alle Objektkategorien
hinweg ersetzt werden mussen. Die Umbettung istim Leistungsverzeichnis als eigene Position
ausgewiesen. Auch bei GroBobjekten der Klasse 1 handelt es sich unter anderem um
empfindliche Transportguter, die mit einer erhdhten Transport— Sorgfalt zu transportieren sind.

9.6 TRANSPORT VON PALETTEN UND OBJEKTEN DER KATEGORIE KLASSE 2
Objekt-Workflows 1-3, 5

GroBobjekte der Klasse 2 Uberschreiten die Packmale einer Europalette (120x80x80cm) in mehr
als einer Dimension und kénnen teilweise auf Grund ihrer GréBe auf mehrere Transporteinheiten
verteilt sein. Auch bei diesen Objekten ist eine Prufung der Transportsicherheit erforderlich und
ggf. wie in 4.2 und 4.4 beschrieben entsprechend nachzuarbeiten, um die Transportsicherheit zu
gewahrleisten. Notwendigenfalls ist die Umbettung auf eine saubere Palette notwendig; aktuell
ist davon auszugehen, dass ca. 400 Paletten Uber alle Objektkategorien hinweg ersetzt werden
mussen. Die Umbettung ist im Leistungsverzeichnis als eigene Position ausgewiesen. Bei
GroBobjekten der Klasse 2 kann nicht durchgangig gewahrleistet werden, dass die Verkehrswege
ohne weitere SchutzmaBnahmen nutzbar sind und/oder diese bereits vom Auftraggeber gepackt
sind.

9.7 TRANSPORT VON PALETTEN UND OBJEKTEN DER KATEGORIE KLASSE 3
Objekt-Workflows 8

Bei GroBobjekten der Klasse 3 handelt es sich um Objekte, die auf Grund ihrer Beschaffenheit
Uberwiegend in den Bereich der Schwertransporte einzuordnen sind. Die entsprechenden
Objekte und der entsprechende Arbeitsaufwand werden gemeinsam mit dem Auftraggeber bei
der Begehung festgelegt und protokolliert.

9.8 TRANSPORT VON ARCHIV-, DEPOT- UND BIBLIOTHEKSINHALTEN
Objekt-Workflows 4, 10, 11,13

Die Inhalte der Archive, Depots und Bibliotheken sind derzeit in unterschiedlichen
Stauraummobeln gelagert. Gesteinssammlungen befinden sich haufig in Schubladen, die ggf.
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mit entsprechenden SicherungsmaBnahmen als Transportmittel verwendet werden kénnen.
Hier wird die Nutzung von Etagenwagen empfohlen. Fur die Abwicklung wird folgende
Vorgehensweise zum Ablauf fur den Auftragnehmer vorgeschlagen: ggf. Entnahme der
Schubladen, Sicherung der Inhalte, Einsortieren in Etagenwagen, Transportsicherung, Umzug
des Stauraummobiliars und der Inhalte in einem Transport, Aufstellen des Stauraummaobels am
Zielstandort und Einschieben der Schubladen wie entnommen. Ahnliches gilt fiir Fotografien
sowie auch fur Karten, Plane, Risse oder Grafiken in Kartenschranken.

Archiv- und Bibliotheksgut ist fast durchweg in Regalanlagen, in Teilen bereits in kleineren
Kartons verpackt, untergebracht und muss von dort verpackt, transportiert und am Zielort
wieder in die dortigen Regalanlagen eingerdumt werden.

Kleinere Teile des Archiv- und Bibliotheksguts (ca. 150 Ifm.) wurden im Zuge der Vorbereitungen
bereits in Umzugskartons verpackt und teils auch schon fur den Transport palettiert.

Die Sammlungsordnung der jeweiligen Archive, Depots und Bibliotheken muss zwingend
beibehalten werden und ist durch den Auftragnehmer zu gewahrleisten. In wenigen Fallen sollen
bislang an unterschiedlichen Stellen in der Regalanlage verortete Archivunterlagen am Zielort in
der Regalanlage zusammengefuhrt werden.

9.9 TRANSPORT VON KUNST
Objekt-Workflows 6, 9

Alle Objekte aus dem Bereich Kunst und Kultur (Gemalde, Plastiken, Porzellan, Glas- oder
Metallobjekte etc.) sind durch den Auftragnehmer branchenuiblich und fachgerecht zu
verpacken. Die Verpackungs- und Sicherheitsvorgaben sind mit dem Auftraggeber abzustimmen
und zu beachten.

Alle Objekte aus dem Bereich Kunst und Kultur sind ausschlieBlich mit geeigneten sauberen
Handschuhen anzufassen und mit groBter Sorgfalt zu behandeln. Die Ladetatigkeiten miussen
durch jeweils eine Aufsichtsperson des Auftraggebers und des Auftragnehmers beaufsichtigt
werden, um einen Zugriff Unbefugter zu verhindern. Beladene LKW durfen nicht unbeaufsichtigt
abgestellt werden. Der Transportweg ist im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Zum Teil sind diese Objekte und Gemalde bereits verpackt oder auch zu Konvoluten
zusammengefuhrt und sollen in dieser Form von der Spedition Ubernommen, transportiert und
am Zielort ausgepackt werden.

Die Gemalde sind am Interimsstandort in zwei Gemaldezuganlagen untergebracht. Eine davon
wird durch eine Spezialfirma demontiert, transportiert und am Zielort wieder aufgestellt. Die
Verlagerung der Gemaldezuganlage sowie der Gemalde als solche mussen unter den Beteiligten
entsprechend koordiniert werden. Am Zielort ist eine zweite, neu anzuschaffende
Gemaldezuganlage vorgesehen, die bei Beginn des Speditionsprozesses zur Verfligung stehen
soll.

9.10 TRANSPORT VON MASCHINEN UND GERATEN
Objekt-Workflow analog zu 10

Eine technische Deinstallation der Maschinen und Geréate ist nicht notwendig, einfache
Steckverbindungen sind durch den Auftragnehmer zu trennen. Transporttechnisch erforderliche
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Demontagen sind im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen und mussen fachméannisch
erfolgen.

9.11 TRANSPORT VON BUROARBEITSPLATZEN
Objekt-Workflow 14

Die Buroarbeitsplatze sind durch den Auftragnehmer an durch den Auftraggeber definierte
Zielstandorte zu transportieren. Dazu mussen alle ICT-Endgerate (Information and
Communication Technologie) durch den Auftragnehmer entkabelt und in geeignete PC
Transportcontainer (PC-Wannen) zu verpacken. Samtliches Mobiliar ist, soweit dies
transporttechnisch erforderlich ist, durch den Auftragnehmer zu demontieren und am neuen
Standort wieder zu montieren, so dass die vollwertige Verwendung des Arbeitsplatzes
gewahrleistet ist. Das Verkabeln des ICT-Equipments erfolgt durch das DBM bzw. die
hausinterne Fachabteilung. Die Inhalte des Mobiliars (Aktenordner etc.) werden durch den
Auftraggeber in geeignete, vom Auftragnehmer zu stellende Transportbehéaltnisse
(Umzugskartons) verpackt und sind ebenfalls durch den Auftragnehmer an die vorgenannten
Zielstandorte zu transportieren. Die Ausrdumung der Inhalte erfolgt ebenfalls durch den
Auftraggeber.

9.12 TRANSPORT VON LAGER- UND VORRATSMATERIAL

Im Leistungsverzeichnis sind div. Umzugsguter bezeichnet, die als Transporteinheiten definiert
wurden und durch den Auftragnehmer zu transportieren sind. Dabei handelt es sich um Lager-
und Vorratsmaterial, sowie Regal- und Schrankinhalte, die durch den Auftraggeber auf Paletten
zu Transporteinheiten verpackt werden. Bei diesen Transporteinheiten ist darauf zu achten, dass
diese ausreichend fur den Transport gesichert sind.

9.13 Demontage, Transport und Remontage von Archivschranken und Regalanlagen
(Stauraumm©ébeln)

Es handelt sich im Wesentlichen um zwei Archivschranke mit den MaBen (503x270x48cm), Teile
einer Standregalanlage sowie eines Palettenregals. Die Leistungen des Auftragnehmers
umfassen die Demontage der Stauraummaobel vor Ort, den Transport zum und das Abladen am
Zielort, die Verbringung zum finalen Standort im Gebaude sowie die Remontage. Um die
Transportsicherheit zu gewahrleisten, sind die Stauraummaobel auf Transportsicherheit vor
Transportbeginn zu Uberprufen und ggf. zusatzlich nachzusichern (mittels Stretchfolie,
Zurrbander etc.). Aufgrund der MaBe der Stauraummobel kann nicht durchgangig gewahrleistet
werden, dass diese mit den vorhandenen Aufzligen transportierbar sind und die Verkehrswege
ohne weitere SchutzmaBnahmen nutzbar sind.

In Archiv und Bibliothek ist teils eine Beraumung der Stauraummaobel durch den Auftragnehmer
vorgesehen und entsprechend in Punkt 9.8 sowie den einschlagigen Positionen des
Leistungsverzeichnisses berlucksichtigt.
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10. Anforderungen an die Angebotsabgabe

10.1 Eignungskriterien

Der Auftraggeber lasst nur Angebote geeigneter Bieter zur Wertung zu. Um die Eignung
nachzuweisen muss der Bieter folgende Nachweise mit seinem Angebot einreichen:

a) 3 Unternehmensreferenzen liber Kunst- und Kulturguttransporte mit vergleichbarem
Auftragsinhalt und -wert (Bezogen auf den Leistungsanteil in diesem Verfahren). Hierbei sind
Auftragswert, Ausfuhrungszeitraum, Ansprechpartner und Kontaktinformationen des
Ansprechpartners mit anzugeben.

b) 3 Unternehmensreferenzen liber Schwerlasttransporte mit vergleichbarem Auftragsinhalt
und Auftragswert (Bezogen auf den Leistungsanteil in diesem Verfahren). Hierbei sind
Auftragswert, Ausfihrungszeitraum, Ansprechpartner und Kontaktinformationen des
Ansprechpartners mit anzugeben.

c) Berufliche Qualifikation Projektleitung: Der Bieter stellt zur Abwicklung des Auftrags einen
Projektleitenden mit mindestens 5 Jahren einschlagiger Berufserfahrung. Dies ist mit einer
Beschreibung des beruflichen Werdegangs, ggf. entsprechenden Qualifikationsnachweisen
sowie drei personlichen Referenzen, Gber die Abwicklung vergleichbar gelagerter Auftrage, bei
Angebotsabgabe nachzuweisen.

d) Nachweis konservatorisches Fachpersonal: Der Bieter stellt sicher, dass Teile des
eingesetzten Personals konservatorisch geschultes Fachpersonal ist. Dies ist bei
Angebotsabgabe auf geeignete Art und Weise zu belegen. Der Bieter kann dies auch Uber
Eignungsleihe, Bietergemeinschaft oder Nachunternehmer herstellen. Entsprechende
Nachweise Uber die Qualifikation des Personals anderer Unternehmen ist bei Angebotsabgabe
nachzuweisen

e.) Zertifizierung nach

DIN EN 15946 (Erhaltung des kulturellen Erbes: Verpackungsverfahren fur den Transport) oder
vergleichbar

und
DIN EN 16648 (Sicherer Transport von Kulturglitern) oder vergleichbar
Entsprechende Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen.

f) Betriebshaftpflicht-Versicherung: Der Bewerber hat eine Betriebshaftpflichtversicherung
nachzuweisen, die Personenschadeni. H. v. 3.000.000 EUR und Sonstige Schaden i. H. v.
5.000.000 EUR abdeckt und in jedem Versicherungsjahr mindestens 2-fach zur Verfligung steht.
Mit dem Angebot ist ein entsprechender Nachweis der Versicherung mit den entsprechenden
Deckungssummen einzureichen.

Es genlgt alternativ die Vorlage einer Eigenerklarung, im Auftragsfall ist eine Versicherung mit
den entsprechenden Deckungssummen abzuschlieBen und dem Auftraggeber vorzulegen.

g) Formblatt VVB 124_LD - Eigenerklarung zur Eignung, vollstandig ausgefullt
h) Formblatt Eigenerkldrung EU-Sanktionen VO 2022_576, vollstandig ausgefullt
i) Fragebogen zur Eignungspriifung in der Angebotsphase, vollstandig ausgefllt

j) Leistungsverzeichnis, vollstandig ausgefullt
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k) Formblatt VVB 633 - Angebotsschreiben LD 07-2019, vollstandig ausgefullt

Im Bedarfsfall sind zusatzlich folgende Unterlagen einzureichen:
) Formblatt VVB 233 - Verzeichnis Nachunternehmerleistungen 12-2017
m) Formblatt 234 - Erklarung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017

n) Formblatt 235 — Verzeichnis der Leistung_Kapazitaten anderer Unternehmen 12-2017

10.2 Wertung

Die Wertung der Angebote erfolgt, nach Feststellung der Eignung, anhand des glinstigsten
Preises.

10.3 Sonstige Informationen
Angebote sind in elektronischer Form Uber die Vergabeplattform einzureichen.

Hinweis zu den Vergabebedingungen:
Es gelten die Bedingungen dieser Vergabe. Geschaftsbedingungen des Bieters gelten nicht.
Auch vom Bieter seinem Angebot beigefligte Geschaftsbedingungen gelten nicht.

Mochte der Bieter einzelne Bedingungen angepasst oder Uberarbeitet wissen, so istim Rahmen
von Bieterfragen darauf hinzuweisen. Die Vergabestelle prift die eingehenden
Anpassungsgesuche und stellt bei Zustimmung ggf. geanderte Vergabebedingungen zur
Verfagung.

Hinweis zur Kommunikation im Verfahren:

Fragen zum Verfahren stellen Sie bitte ausschlieBlich Uber die Vergabeplattform. Alle
Bieterfragen, die bis zum 25.09.2026 bei uns eingehen, werden rechtzeitig vor Angebotsfrist
beantwortet.

Bitte beachten Sie, dass die Vergabestelle Anfragen per Email oder Fax nicht berticksichtigt oder
per Email beantwortet. Die Vergabestelle wickelt all ihre Vergaben Uber die Vergabeplattform ab.
Um die Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit der Daten zu gewahrleisten,
verwendet die Vergabestelle fur das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten
in allen Vergabeverfahren ausschlieBlich die Kommunikationsfunktion des Vergabemarktplatz.
Es wird an der Kommunikation Uber die Funktion des Vergabemarktplatzes bis zur
Zuschlagserteilung festgehalten. Insofern muss der Bewerber/Bieter auch nach
Angebotsabgabe die Nachrichten des Vergabemarktplatzes tUber den Eingang von Nachrichten
auf dem Vergabemarktplatz beachten.

Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist ein Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens
unzulassig, soweit:
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1) der Antragsteller den geltend gemachten VerstoB gegen Vergabevorschriften vor Einreichen
des Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist
von zehn Kalendertagen geriigt hat; der Ablauf der Frist nach 8 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt,

2) VerstoBe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gerugt werden,

3) VerstoBe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenltiber dem
Auftraggeber gerliigt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135
Absatz 1 Nummer 2. 8 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberuhrt.



